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Αριθ. πρακτικού -07-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 102/2011
                                                                                      Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου».


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 14-03-2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 5.886/09-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Βλάχος Οδυσσέας 5) Γούλας Γεώργιος,  6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυϊτίδης Παύλος,  8)  Ζήσης Δημήτριος 9) Ισαακίδης Ισαάκ 10) Καραγιάννης Αθανάσιος 11) Κεφάλας Ευθύμιος 12) Κόραβος Βάϊος 13) Λάτσος Βασίλειος 14) Μαγιάννης Μιχαήλ 15)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 16) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  17) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 18) Νασίκας Ιωάννης, 19) Νασιόπουλος Γεώργιος 20) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 21) Ουζουνίδης Γεώργιος, 22) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 23) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 24) Παπαϊωάννου Χρήστος, 25) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 26) Παύλου Κωνσταντίνος, 27) Πέτρου Αικατερίνη,28) Σαράντης Ευθύμιος, 29) Σιμούλης Αθανάσιος, 30) Στάμος Σωκράτης,31) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 32) Τζιαχάνας Στέργιος, 33) Τσακστάρας Αθανάσιος, 34) Τσένης Απόστολος, 35) Τσιάρας Αντώνιος, 36) Τσιάρας Χρήστος 37) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 38) Τσιμόπουλος Νικόλαος,39) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 40) Φανάρας Γεώργιος, και 41)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

  
Απόντα μέλη:   Κανένα.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ντέμκα Θεοδώρα και 2) Πατσιαρίκας Αθανάσιος.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : Κανένας.   


Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 41, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
6ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου».
· 
Ιστορικό: 
· Το έργο εκτελείται με την μελέτη της ΤΥΔΚ αριθμού 105/2004 προϋπολογισμού 324.155,87 € με ΦΠΑ.

· Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμό 96/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής στην εταιρεία Κ/Ξ ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ με έκπτωση 3,00 %.

· Το συμφωνητικό 252.689,08 € χωρίς ΦΠΑ και 300.700,00 € με ΦΠΑ υπογράφηκε την 09-08-2006 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 30-12-2010.

· Επιβλέπων Μηχανικός: Φωτόπουλος Ευθύμιος.

· Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΟΠΑΝΓΚ.

Με την από 08-12-2010 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 30-12-2011 για να ολοκληρωθεί το έργο. 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-12-2011 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης.


Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου», με αναθεώρηση, μέχρι 30/12/2011, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 102/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-03-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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