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Αριθ. πρακτικού -08-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 139/2011
                                                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στον οικισμό Πριονίων».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 31-03-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 7.243/24-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυϊτίδης Παύλος, 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Ισαακίδης Ισαάκ, 10) Καραγιάννης Αθανάσιος, 11) Κεφάλας Ευθύμιος, 12) Κόραβος Βάϊος, 13) Λάτσος Βασίλειος, 14) Μαγιάννης Μιχαήλ, 15) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 16) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα, 17) Μπατακόϊας Πολυδεύκης, 18) Νασίκας Ιωάννης, 19) Νασιόπουλος Γεώργιος, 20) Ουζουνίδης Γεώργιος, 21) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 22) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 23) Παπαϊωάννου Χρήστος, 24) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 25) Παύλου Κωνσταντίνος, 26) Σαράντης Ευθύμιος, 27) Σιμούλης Αθανάσιος, 28) Στάμος Σωκράτης, 29) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 30) Τζιαχάνας Στέργιος, 31) Τσακστάρας Αθανάσιος, 32) Τσένης Απόστολος, 33) Τσιάρας Αντώνιος, 34) Τσιάρας Χρήστος, 35) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 36) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 37) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 38) Φανάρας Γεώργιος και 39) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

 Απόντα μέλη: 1) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα και 2) Πέτρου Αικατερίνη, οι οποίες δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 39, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
4ο Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στον οικισμό Πριονίων». 
Ιστορικό: 
Το έργο εκτελέστηκε από την ανάδοχο εταιρία ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 98/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ Νομού Γρεβενών προϋπολογισμού 46.492,02 €, την υπ’ αριθ. 77/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Γόργιανης και την υπ’ αριθ. 74223/3473/18-08-2010 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών.

Το ποσό του συμφωνητικού είναι 46.027,10 € με ΦΠΑ και υπογράφηκε στις 26/08/2010. Ζητείται από τον ανάδοχο παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 30-09-2011 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών για την ολοκλήρωσή του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στον οικισμό Πριονίων», μέχρι 30-09-2011, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 07-04-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
      Αντιδήμαρχος
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