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Αριθ. πρακτικού -08-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 146/2011
                                                                                       Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Αγία Παρασκευή κοινότητας Σαμαρίνας».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 31-03-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 7.243/24-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυϊτίδης Παύλος, 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Ισαακίδης Ισαάκ, 10) Καραγιάννης Αθανάσιος, 11) Κεφάλας Ευθύμιος, 12) Κόραβος Βάϊος, 13) Λάτσος Βασίλειος, 14) Μαγιάννης Μιχαήλ, 15) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 16) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα, 17) Μπατακόϊας Πολυδεύκης, 18) Νασίκας Ιωάννης, 19) Νασιόπουλος Γεώργιος, 20) Ουζουνίδης Γεώργιος, 21) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 22) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 23) Παπαϊωάννου Χρήστος, 24) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 25) Παύλου Κωνσταντίνος, 26) Σαράντης Ευθύμιος, 27) Σιμούλης Αθανάσιος, 28) Στάμος Σωκράτης, 29) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 30) Τζιαχάνας Στέργιος, 31) Τσακστάρας Αθανάσιος, 32) Τσένης Απόστολος, 33) Τσιάρας Αντώνιος, 34) Τσιάρας Χρήστος, 35) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 36) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 37) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 38) Φανάρας Γεώργιος και 39) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

 Απόντα μέλη: 1) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα και 2) Πέτρου Αικατερίνη, οι οποίες δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 39, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
11ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Αγία Παρασκευή κοινότητας Σαμαρίνας».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 27/3/2008. Ημερομηνία περαίωσης ήταν μέχρι 27/3/2009 και μετά από δύο παρατάσεις έγινε μέχρι 31/12/2010 (Αριθμ. Απόφασης 28/2010).
Το ποσό της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. είναι: 161.599,66 €. Το έργο εκτελείται με έκπτωση 4 %.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ
Κατά την εκτέλεση του έργου και την λήψη των επιμετρητικών στοιχείων διαπιστώθηκαν προφανή λάθη και προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για να περιληφθούν οι μεταβολές που απαιτούνται και να εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διάταξη και μορφή. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από το αρχικό έργο χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα (άρθρο 8 παρ. 3ε του Π.Δ. 334/2000).

Το ποσό του 1ου ΑΠΕ χωρίς ΦΠΑ είναι 162.816,58 €. Η αύξηση κατά 1.216,92 € (162.816,58-161.599,66) που παρουσιάζεται έχει σχέση με την οριστική αναθεώρηση του έργου. Επίσης προέκυψε η μεταβολή του ΦΠΑ από 19% σε 23% και τα ποσά που διαμορφώνονται είναι τα εξής:

	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ

	Για εργασίες (Με Γ.Ε και Ο.Ε 18%)
	151.027,71
	151.024,64

	Για αναθεώρηση
	10.571,94
	11.791,94

	ΣΥΝΟΛΟ
	161.599,66
	162.816,58

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 19%
	30.703,94
	

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%
	
	36.103,27

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	192.303,60
	198.919,85


Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι την έγκριση του 1ου ΑΠΕ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ. Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και ανάδοχος ο κ. Στάμος Ιωάννης ΕΔΕ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 57 & 8 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Αγία Παρασκευή κοινότητας Σαμαρίνας», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 146/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 06-04-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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