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Αριθ. πρακτικού -11-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 158/2011
                                                                                        Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Διαμερισμάτων». 


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 28-04-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 9.897/21-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 14) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σαράντης Ευθύμιος, 26) Σιμούλης Αθανάσιος, 27) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Χρήστος, 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

  
Απόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Στάμος Σωκράτης, 3) Τζημορώτα Βαρβάρα, 4) Τσιάρας Αντώνιος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος,οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας 

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  1) Δόλγηρα Δήμητρα , η οποία δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα. 
      Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Κόττας Ηλίας και 2) Μήτσιαλος Στέργιος.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Κουβάτας Δημήτριος, 2) Λιούπας Γεώργιος και 3) Τσιαβταρίδης Θεοδόσιος,   οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
4ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Διαμερισμάτων».
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 7.409/28-03-2011 αίτηση από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΟΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Διαμερισμάτων», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-09-2011 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
1. Υπ’ αριθμ. μελέτη:                 43/2009
2. Ημερομηνία συμφωνητικού:  12-10-2009
3. Προθεσμία περαίωσης:         18 μήνες

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Διαμερισμάτων» με αναθεώρηση, μέχρι 30-09-2011, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 158/2011.
………………………………………………........................................................…….
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 11-05-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος
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