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Αριθ. πρακτικού -11-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 160/2011
                                                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοσήμανση Οδικού δικτύου».


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 28-04-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 9.897/21-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 14) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σαράντης Ευθύμιος, 26) Σιμούλης Αθανάσιος, 27) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Χρήστος, 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

  
Απόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Στάμος Σωκράτης, 3) Τζημορώτα Βαρβάρα, 4) Τσιάρας Αντώνιος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος,οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας 

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  1) Δόλγηρα Δήμητρα , η οποία δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα. 
      Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Κόττας Ηλίας και 2) Μήτσιαλος Στέργιος.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Κουβάτας Δημήτριος, 2) Λιούπας Γεώργιος και 3) Τσιαβταρίδης Θεοδόσιος,   οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
6ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοσήμανση Οδικού δικτύου».

Ιστορικό: 
· Το έργο εκτελείται με την μελέτη της ΤΥΔΚ αριθμού 103/2010 προϋπολογισμού 44.968,49 € με ΦΠΑ.

· Η ανάθεση του έργου έγινε με την υπ’ αριθμό 75/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής στον ΕΔΕ Τσιακμάκα Βασίλειο, με έκπτωση 6,00 %.

· Το συμφωνητικό ποσού 34.366,16 €, χωρίς ΦΠΑ και 42.270,38 €, με ΦΠΑ υπογράφηκε στις 16-12-2010 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 16-04-2011.

· Επιβλέπων Μηχανικός: Λιούζα Ευαγγελία.

· Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.

Με την από 04-04-2011 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 30-09-2011 για να ολοκληρωθεί το έργο. 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι


Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-09-2011 με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω καιρικών συνθηκών και έλλειψης πίστωσης.


Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Οδοσήμανση Οδικού δικτύου», με αναθεώρηση, μέχρι 30/09/2011, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω καιρικών συνθηκών και έλλειψης πίστωσης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 160/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 11-05-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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