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Αριθ. πρακτικού -12-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 198/2011
                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Πριονίων».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 16-05-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 12.275/12-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυιτίδης Παύλος, 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Καραγιάννης Αθανάσιος, 10) Κεφάλας Ευθύμιος, 11) Κόραβος Βάϊος, 12) Λάτσος Βασίλειος, 13) Μαγιάννης Μιχαήλ, 14) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 15) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 16) Νασίκας Ιωάννης, 17) Νασιόπουλος Γεώργιος, 18) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 19) Ουζουνίδης Γεώργιος, 20) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 21) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 22) Παπαϊωάννου Χρήστος, 23) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 24) Παύλου Κωνσταντίνος, 25) Πέτρου Αικατερίνη, 26) Σαράντης Ευθύμιος, 27) Σιμούλης Αθανάσιος, 28) Στάμος Σωκράτης, 29) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 30) Τζημορώτα Βαρβάρα, 31) Τζιαχάνας Στέργιος, 32) Τσακστάρας Αθανάσιος, 33) Τσένης Απόστολος, 34) Τσιάρας Αντώνιος, 35) Τσιάρας Χρήστος, 36) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 37) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 38) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 39) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 40) Φανάρας Γεώργιος και 41)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: Κανένα. 
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Δεληζήσης Θεόδωρος και 2) Βλάχος Θωμάς.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πατσιαρίκας Αθανάσιος, 2) Ευθυμιάδης Ιωάννης και 3) Τζήκας Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ζησόπουλος Ιωάννης και 2) Γκιουλέκας Αναστάσιος.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Φασούλας Αθανάσιος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 41, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
5ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Πριονίων».

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
· Το έργο εκτελείται με την μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών αριθμού 143/2008, προϋπολογισμού 171.476,79 € με ΦΠΑ 19% (μελετητής Απόστολος Κοπάνας Πολ. Μηχανικός).

· Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμ. 85/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Γόργιανης στην εταιρεία: «Ευάγγελος Μπόσκος & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έκπτωση 71%.

· Το συμφωνητικό ύψους 43.745,43 € χωρίς ΦΠΑ (και 52.057,06 € με ΦΠΑ 19%) υπογράφηκε την 15-10-2009 και η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν η 21-10-2010.

· Για το έργο δόθηκε παράταση προθεσμίας έως 22-05-2011 με την 145/2010 της 06/10/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόργιανης.

· Επιβλέπων Μηχανικός του έργου είναι ο Γεώργιος Αντωνόπουλος Μηχ/γος Μηχ/κός.

· Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, και έχει εκδοθεί έως σήμερα ο 1ος λογαριασμός ποσού 20.374,14 €.
Με την από 19-04-2011 (αρ. Πρωτ. 9607) αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 31-10-2011, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-10-2011 διότι ήταν αδύνατη η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.


Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Πριονίων», μέχρι 31/10/2011, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 198/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 03-06-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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