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Αριθ. πρακτικού -12-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 202/2011
                                                                                   Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση-ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Μηλέας (Β΄ φάση)».


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 16-05-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 12.275/12-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυιτίδης Παύλος, 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Καραγιάννης Αθανάσιος, 10) Κεφάλας Ευθύμιος, 11) Κόραβος Βάϊος, 12) Λάτσος Βασίλειος, 13) Μαγιάννης Μιχαήλ, 14) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 15) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 16) Νασίκας Ιωάννης, 17) Νασιόπουλος Γεώργιος, 18) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 19) Ουζουνίδης Γεώργιος, 20) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 21) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 22) Παπαϊωάννου Χρήστος, 23) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 24) Παύλου Κωνσταντίνος, 25) Πέτρου Αικατερίνη, 26) Σαράντης Ευθύμιος, 27) Σιμούλης Αθανάσιος, 28) Στάμος Σωκράτης, 29) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 30) Τζημορώτα Βαρβάρα, 31) Τζιαχάνας Στέργιος, 32) Τσακστάρας Αθανάσιος, 33) Τσένης Απόστολος, 34) Τσιάρας Αντώνιος, 35) Τσιάρας Χρήστος, 36) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 37) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 38) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 39) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 40) Φανάρας Γεώργιος και 41)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: Κανένα. 
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Δεληζήσης Θεόδωρος και 2) Βλάχος Θωμάς.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πατσιαρίκας Αθανάσιος, 2) Ευθυμιάδης Ιωάννης και 3) Τζήκας Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ζησόπουλος Ιωάννης και 2) Γκιουλέκας Αναστάσιος.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Φασούλας Αθανάσιος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 41, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
9ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση-ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Μηλέας (Β΄ φάση)».
Ιστορικό 

Το έργο εκτελείται από την εργοληπτική επιχείρηση δημοσίων έργων ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Τ.Ε. – Χ.Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 64/2010 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Γρεβενών προϋπολογισμού 128.000,00 €, την υπ’ αριθμό 59/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ηρακλεωτών και την υπ’ αριθμό 82779/3291/24-09-2010 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με τις οποίες εγκρίθηκε το Πρακτικό της Δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 24/08/2010.

Το ποσό του συμφωνητικού είναι 57.710,10 € με ΦΠΑ (ποσοστό έκπτωσης 54,11%), υπογράφθηκε στις 14/10/2010 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι 14/04/2011. 

Ζητείται από τον ανάδοχο παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 31/12/2011 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω έλλειψης πιστώσεων και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Επιβλέπων είναι οι κ. Ποτίκας Πέτρος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και Καρέτσος Αναστάσιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ. Εκκρεμεί η πληρωμή του 1ου Λογαριασμού, ποσού 16.000,00 €, για εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 31/12/2011 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω έλλειψης πιστώσεων και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Πλακόστρωση-ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Μηλέας (Β΄ φάση)», μέχρι 31/12/2011, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω έλλειψης πιστώσεων και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 202/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 03-06-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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