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Αριθ. πρακτικού -14-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 235/2011
                                                                                       Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Πολυνερίου».


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 15-06-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 19.452/10-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυιτίδης Παύλος, 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Καραγιάννης Αθανάσιος, 10) Κεφάλας Ευθύμιος, 11) Κόραβος Βάϊος, 12) Λάτσος Βασίλειος, 13) Μαγιάννης Μιχαήλ, 14) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 15) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 16) Νασίκας Ιωάννης, 17) Νασιόπουλος Γεώργιος, 18) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σαράντης Ευθύμιος, 26) Σιμούλης Αθανάσιος, 27) Στάμος Σωκράτης, 28) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 29) Τζημορώτα Βαρβάρα, 30) Τζιαχάνας Στέργιος, 31) Τσακστάρας Αθανάσιος, 32) Τσένης Απόστολος, 33) Τσιάρας Αντώνιος, 34) Τσιάρας Χρήστος, 35) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 36) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 37) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 38) Φανάρας Γεώργιος και 39) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ουζουνίδης Γεώργιος και 2)Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κουταλής Ευάγγελος και 2) Πλύκας Ιωάννης.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος, 2) Νιάνιος Βασίλειος, 3) Σαράντης Κων/νος και 4) Φούντας Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καρυπίδης Θεόδωρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 39, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
6ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Πολυνερίου».
Ιστορικό 
Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία ΛΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα με την αριθμό 128/2009 μελέτη, προϋπολογισμού 218.075,48 €, η δημοπρασία εγκρίθηκε με την με αριθμό 145/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θ. Ζιάκα και εγκρίθηκε με την με αριθμό 5952/299/27-01-2010 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 56,21%.
Το ποσό του συμφωνητικού είναι 80.247,81 € (χωρίς ΦΠΑ) και υπογράφηκε στις 19-02-2010. Η συμβατική προθεσμία είναι έξι (6) μήνες. 
Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31-05-2011 με την με αριθμό 210/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θ. Ζιάκα.
Με την από 24-05-2011 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 31-08-2011 για να ολοκληρωθεί το έργο.  
Επιβλέπων Μηχανικός: Καρέτσος Αναστάσιος. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με ποσό 160.000,00 €.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 31/08/2011 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς και έλλειψης χρηματοδότησης.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Πολυνερίου», μέχρι 31/08/2011, με αναθεώρηση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς και έλλειψης χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 235/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 17-06-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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