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Αριθ. πρακτικού -14-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 236/2011
                                                                                        Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου αντλιοστασίου Δ.Δ. Κοκκινιάς (Α.Μ. 146/2005)».


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 15-06-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 19.452/10-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυιτίδης Παύλος, 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Καραγιάννης Αθανάσιος, 10) Κεφάλας Ευθύμιος, 11) Κόραβος Βάϊος, 12) Λάτσος Βασίλειος, 13) Μαγιάννης Μιχαήλ, 14) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 15) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 16) Νασίκας Ιωάννης, 17) Νασιόπουλος Γεώργιος, 18) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σαράντης Ευθύμιος, 26) Σιμούλης Αθανάσιος, 27) Στάμος Σωκράτης, 28) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 29) Τζημορώτα Βαρβάρα, 30) Τζιαχάνας Στέργιος, 31) Τσακστάρας Αθανάσιος, 32) Τσένης Απόστολος, 33) Τσιάρας Αντώνιος, 34) Τσιάρας Χρήστος, 35) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 36) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 37) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 38) Φανάρας Γεώργιος και 39) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ουζουνίδης Γεώργιος και 2)Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κουταλής Ευάγγελος και 2) Πλύκας Ιωάννης.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος, 2) Νιάνιος Βασίλειος, 3) Σαράντης Κων/νος και 4) Φούντας Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καρυπίδης Θεόδωρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 39, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
7ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου αντλιοστασίου Δ.Δ. Κοκκινιάς (Α.Μ. 146/2005)».
Ιστορικό 
Το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα με την αριθμό 146/2005 μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00 €, την 118/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλεωτών που εγκρίθηκε με την με αριθμό 8518/1-11-2005 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 31,62%.
Το ποσό του συμφωνητικού είναι 28.731,84 € χωρίς ΦΠΑ, υπογράφθηκε στις 05/12/2005 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν δώδεκα (12). Ζητείται από τον ανάδοχο, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 13503/18-5-2011 αίτησή του, παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 30/8/2011 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, που δεν ολοκληρώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης.  
Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με το ποσό των 50.000,00 €. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30/8/2011 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρου αντιλιοστασίου Δ.Δ. Κοκκινιάς (Α.Μ. 146/2005)», μέχρι 30/08/2011, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 236/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 17-06-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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