Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -14-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 239/2011
                                                                                Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με την μέθοδο των φυσικών συστημάτων για τους οικισμούς Μυρσίνας, Φελλίου, Αμυγδαλεών και Αγ. Θεοδώρων Δήμου Γρεβενών». 


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 15-06-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 19.452/10-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυιτίδης Παύλος, 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Καραγιάννης Αθανάσιος, 10) Κεφάλας Ευθύμιος, 11) Κόραβος Βάϊος, 12) Λάτσος Βασίλειος, 13) Μαγιάννης Μιχαήλ, 14) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 15) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 16) Νασίκας Ιωάννης, 17) Νασιόπουλος Γεώργιος, 18) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σαράντης Ευθύμιος, 26) Σιμούλης Αθανάσιος, 27) Στάμος Σωκράτης, 28) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 29) Τζημορώτα Βαρβάρα, 30) Τζιαχάνας Στέργιος, 31) Τσακστάρας Αθανάσιος, 32) Τσένης Απόστολος, 33) Τσιάρας Αντώνιος, 34) Τσιάρας Χρήστος, 35) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 36) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 37) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 38) Φανάρας Γεώργιος και 39) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ουζουνίδης Γεώργιος και 2)Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κουταλής Ευάγγελος και 2) Πλύκας Ιωάννης.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος, 2) Νιάνιος Βασίλειος, 3) Σαράντης Κων/νος και 4) Φούντας Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καρυπίδης Θεόδωρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 39, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
10ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με την μέθοδο των φυσικών συστημάτων για τους οικισμούς Μυρσίνας, Φελλίου, Αμυγδαλεών και Αγ. Θεοδώρων Δήμου Γρεβενών». 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 11.561/06-05-2011 αίτηση από την ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ, ανάδοχος εκτέλεσης του έργου «Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με την μέθοδο των φυσικών συστημάτων για τους οικισμούς Μυρσίνας, Φελλίου, Αμυγδαλεών και Αγ. Θεοδώρων Δήμου Γρεβενών», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 09-11-2011 για την ολοκλήρωση του έργου. 
Η παράταση προθεσμίας δίνεται διότι η ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ των οικίσκων έγινε τον μήνα Σεπτέμβριο και λόγω καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες και μέχρι σήμερα, η φύτευση των υγροβιότοπων με υδροχαρή φυτά (καλάμια) δεν ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας.
Αριθμ. μελέτης: 55/2005

Τίτλος: Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με την μέθοδο των φυσικών συστημάτων για τους οικισμούς Μυρσίνας, Φελλίου, Αμυγδαλεών και Αγ. Θεοδώρων Δήμου Γρεβενών.

Προϋπ/σμός: 1.500.000,00 € 

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 271/2006
Απόφ. ανάθεσης Δ.Ε.: 66/2007

Ανάδοχος: ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ

Έκπτωση %: 0,43

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 9-7-2007

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 1.255.052,52 €

Έγκριση 2ος ΑΠΕ: 203/2009 Απόφαση ΔΣ

Ποσό 2ου ΑΠΕ με ΦΠΑ: 1.642.998,88 €

Προθεσμία Περάτωσης: 12 μήνες

Τελευταία παράταση Προθεσμία: 9-9-2008

Για δοκιμαστική λειτουργία μέχρι 9-5-2011

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ 2000-2006

Πληρωμές: 1.619.343,25 €

ΚΑ:

Επιβλέπων: Βαρσάμη Αγορίτσα, Ματετζίδης Ιωάννης
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με την μέθοδο των φυσικών συστημάτων για τους οικισμούς Μυρσίνας, Φελλίου, Αμυγδαλεών και Αγ. Θεοδώρων Δήμου Γρεβενών» με αναθεώρηση, μέχρι 09-11-2011, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 239/2011.
………………………………………………............................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 17-06-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος
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