Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -14-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 259/2011
                                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Πριονίων Τ.Δ. Καλλιθέας».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 15-06-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 19.452/10-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυιτίδης Παύλος, 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Καραγιάννης Αθανάσιος, 10) Κεφάλας Ευθύμιος, 11) Κόραβος Βάϊος, 12) Λάτσος Βασίλειος, 13) Μαγιάννης Μιχαήλ, 14) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 15) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 16) Νασίκας Ιωάννης, 17) Νασιόπουλος Γεώργιος, 18) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σαράντης Ευθύμιος, 26) Σιμούλης Αθανάσιος, 27) Στάμος Σωκράτης, 28) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 29) Τζημορώτα Βαρβάρα, 30) Τζιαχάνας Στέργιος, 31) Τσακστάρας Αθανάσιος, 32) Τσένης Απόστολος, 33) Τσιάρας Αντώνιος, 34) Τσιάρας Χρήστος, 35) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 36) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 37) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 38) Φανάρας Γεώργιος και 39) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ουζουνίδης Γεώργιος και 2)Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κουταλής Ευάγγελος και 2) Πλύκας Ιωάννης.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος, 2) Νιάνιος Βασίλειος, 3) Σαράντης Κων/νος και 4) Φούντας Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καρυπίδης Θεόδωρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 39, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
30ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Πριονίων Τ.Δ. Καλλιθέας».
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Το έργο εκτελείται με την μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών αριθμού 178/2007, προϋπολογισμού 44.987,53 € με ΦΠΑ 19% (μελετητής Απόστολος Κοπάνας Πολ. Μηχανικός)
· Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμ 109/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Γόργιανης στην εταιρεία: «Ευάγγελος Μπόσκος & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έκπτωση 1%
· Το συμφωνητικό ύψους 37.426,61 € χωρίς ΦΠΑ (και 44.537,70 € με ΦΠΑ 19%) υπογράφηκε την 08-01-2010 και η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν η 12-10-2010
· Έχει εγκριθεί με την 183/2010 της 06/10/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόργιανης ο 1ος ΑΠΕ
· Για το έργο δόθηκε παράταση προθεσμίας έως 31-10-2011 με προηγούμενη απόφαση της 16/05/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών
· Επιβλέπων Μηχανικός του έργου είναι ο Γεώργιος Αντωνόπουλος Μηχ/γος Μηχ/κός
· Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, και έχει εκδοθεί έως σήμερα ο 1ος λογαριασμός ποσού 27.818,37 €.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΠ
Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό την τακτοποίηση μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των αυξομειώσεων των συμβατικών ποσοτήτων που παρουσιάσθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου από παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης καθώς και έπειτα από ακριβέστερη επιμέτρηση των εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αρχή. Οι μεταβολές έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση 37.375,45 € (δηλαδή μειούμενης σε σχέση με το συμφωνητικό κατά 51,14 €) και τελικά διαμορφούμενης με ΦΠΑ 23% στα 45.971,81 €. 

Και κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 57 & 8 του Ν. 3669/2008,  μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Πριονίων Τ.Δ. Καλλιθέας», ως καλώς έχοντα.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 259/2011.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 21-06-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος
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