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Αριθ. πρακτικού -14-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 262/2011
                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Παραδοσιακά καλντερίμια & εσωτερική οδοποιία Σαμαρίνας (Α.Μ. 211/2005)».


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 15-06-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 19.452/10-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυιτίδης Παύλος, 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Καραγιάννης Αθανάσιος, 10) Κεφάλας Ευθύμιος, 11) Κόραβος Βάϊος, 12) Λάτσος Βασίλειος, 13) Μαγιάννης Μιχαήλ, 14) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 15) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 16) Νασίκας Ιωάννης, 17) Νασιόπουλος Γεώργιος, 18) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σαράντης Ευθύμιος, 26) Σιμούλης Αθανάσιος, 27) Στάμος Σωκράτης, 28) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 29) Τζημορώτα Βαρβάρα, 30) Τζιαχάνας Στέργιος, 31) Τσακστάρας Αθανάσιος, 32) Τσένης Απόστολος, 33) Τσιάρας Αντώνιος, 34) Τσιάρας Χρήστος, 35) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 36) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 37) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 38) Φανάρας Γεώργιος και 39) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ουζουνίδης Γεώργιος και 2)Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κουταλής Ευάγγελος και 2) Πλύκας Ιωάννης.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος, 2) Νιάνιος Βασίλειος, 3) Σαράντης Κων/νος και 4) Φούντας Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καρυπίδης Θεόδωρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 39, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
33ο Θέμα: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Παραδοσιακά καλντερίμια & εσωτερική οδοποιία Σαμαρίνας (Α.Μ. 211/2005)».
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο εκτελείται με την με αριθμό μελέτη 211/2005 προϋπολογισμού 341.564,34 € με ΦΠΑ

Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμό 115/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου στην ανάδοχη εταιρεία Γ. & Α. ΤΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έκπτωση 2%.

Το συμφωνητικό 281.288,29 € χωρίς ΦΠΑ υπογράφηκε στις 24-4-2007. Ημερομηνία περαίωσης ήταν μέχρι 24-9-2008 και δόθηκε παράταση μέχρι 30-11-2011 (Αριθμός Απόφασης 127/2008)

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ με όλο το ποσό.

Επιβλέπων Μηχανικός Καραγιάννης Νικόλαος.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ
Στον παρόντα 3ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό) δεν προέκυψαν τροποποιήσεις των ποσοτήτων σε σχέση με τις ποσότητες που εγκρίθηκαν με τους προηγούμενους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών. Η σύνταξη συνίσταται στην αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 23% της 4η και 5ης Εντολής Πληρωμής κατά 1.336,21 €.

Ύστερα από τα παραπάνω ο 3ος ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

	Περιγραφή
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	2ος ΑΠΕ
	3ος ΑΠΕ

	Για εργασίες
	240.961,38
	194.724,64
	194.724,64
	194.724,74

	Για Απρόβλεπτα
	36.144,21
	0,05
	0
	0

	ΣΥΝΟΛΟ
	277.105,59
	194.724,69
	194.724,64
	194.724,74

	Για Αναθεώρηση
	4.182,70
	4.182,70
	20.756,84
	20.992,24

	ΣΥΝΟΛΟ
	281.288,29
	198.907,39
	215.481,48
	215.716,98

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 19 %
	53.444,78
	37.792,40
	30.990,75
	30.990,75

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 23 %
	
	
	10.998,17
	12.098,88

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	334.733,07
	236.699,70
	257.470,40
	258.806,61


Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το φυσικό αντικείμενο που περιγράφεται στη μελέτη του έργου 211/2005 ολοκληρώθηκε όπως προβλέπεται από τα τέυχη δημοπράτησης και είναι άρτιο και λειτουργικό.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι την έγκριση του 3ου ΑΠΕ με τον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο δαπανών του έργου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 57 & 8 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου: «Παραδοσιακά καλντερίμια & εσωτερική οδοποιία Σαμαρίνας (Α.Μ. 211/2005)», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 262/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 21-06-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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