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Αριθ. πρακτικού -15-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 298/2011
                                                                                         Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση εισόδων Τ.Δ. Αηδονίων».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 29-06-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 21.363/24-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νασιόπουλος Γεώργιος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Ουζουνίδης Γεώργιος 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 20) Παπαϊωάννου Χρήστος, 21) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) Σαράντης Ευθύμιος, 25) Σιμούλης Αθανάσιος, 26) Στάμος Σωκράτης (αποχώρησε στο 21ο θέμα) , 27) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Αντώνιος, 32) Τσιάρας Χρήστος,  33) Τσιμόπουλος Νικόλαος (αποχώρησε στο 21ο θέμα), 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1)  Δαυιτίδης Παύλος ,2) Κεφάλας Ευθύμιος, 3) Τζημορώτα Βαρβάρα, 4) Τσιαρσιώτης Χρήστος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
11ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση εισόδων Τ.Δ. Αηδονίων».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:
Η Πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών, στέλνει για έγκριση τον 1ο Σ.Π. της μελέτης του θέματος της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλεωτών.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα: 
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 49/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ προϋπολογισμού δαπάνης 399.159,66 € χωρίς Φ.Π.Α. (475.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 76/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλεωτών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η τεχνική εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 51,11 %. 

3) Υπεγράφη η από 30-9-2009 σύμβαση ποσού 195.156,77 € χωρίς Φ.Π.Α. (232.236,56 € με Φ.Π.Α.). 

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 30-9-2010. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-6-2011 με την υπ’ αριθμό 108/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλεωτών.

5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και από ΣΑΤΑ.

6) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α΄ 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄ /8-6-2006),
3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
Και επειδή:

Με την από 16-6-2011 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 31-12-2011 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2011 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης.


Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση εισόδων Τ.Δ. Αηδονίων», με αναθεώρηση, μέχρι 31/12/2011, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 298/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-07-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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