Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -17-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 327/2011
                                                                                        Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Δημοτικού καταστήματος». 

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 19-07-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 24.990/15-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Ουζουνίδης Γεώργιος 17) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 18) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Σαράντης Ευθύμιος (προσήλθε στο 6ο έκτακτο θέμα), 21) Σιμούλης Αθανάσιος, 22) Στάμος Σωκράτης, 23) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 24) Τζιαχάνας Στέργιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιάρας Αντώνιος, 27) Τσιάρας Χρήστος, 28) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 29) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 30) Φανάρας Γεώργιος και 31) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2)  Λάτσος Βασίλειος, 3) Νασιόπουλος Γεώργιος, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Παπαϊωάννου Χρήστος, 6) Παύλου Κωνσταντίνος 7) Τζημορώτα Βαρβάρα, 8) Τσακστάρας Αθανάσιος , 9) Τσιουτσιούμης Νικόλαος και 10)  Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα,  οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Στάμος Κωνσταντίνος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
3ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Δημοτικού καταστήματος».
Το θέμα που ακολουθεί τέθηκε εκτάκτως εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη,  η ο οποία είπε τα εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, έχοντας υπόψη την από 20.177/31-05-2011 αίτηση της Κοινοπραξίας ΣΚΟΔΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, αναδόχου του παραπάνω έργου, συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι στις 30-12-2011 για την ολοκλήρωση του έργου. 
Η παράταση δίνεται διότι ο Δήμος αναζητούσε άλλη λύση αξιοποίησης του Δημοτικού καταστήματος και έτσι καθυστέρησε η έναρξη του έργου, λόγω συγχρονισμού των εργασιών του Δήμου με αυτές της ΔΕΗ λόγω καιρικών συνθηκών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Αριθμ. μελέτης: 42/2005
Τίτλος έργου: «Διαμόρφωση Δημοτικού καταστήματος»
Προϋπ/σμός: 800.000,00 € 

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 47/2006
Απόφ. ανάθεσης Δ.Ε.: 311/2006
Ανάδοχος: Κοινοπραξία ΣΚΟΔΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
Έκπτωση 25,37%

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 24-10-2006
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 501.708,56 €

Προθεσμία Περαίωσης: 18 μήνες

Τελευταία παράταση Προθεσμίας: 30-06-2011
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: ΘΗΣΕΑΣ
Επιβλέπων Μηχανικός: Κ. Ζιώγας – Α. Σιδηροπούλου
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Δημοτικού καταστήματος» με αναθεώρηση, μέχρι 30-12-2011, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 327/2011.
………………………………………………............................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 25-07-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος
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