Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -17-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 343/2011
                                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. Μαυρονόρους».


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 19-07-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 24.990/15-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Ουζουνίδης Γεώργιος 17) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 18) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Σαράντης Ευθύμιος (προσήλθε στο 6ο έκτακτο θέμα), 21) Σιμούλης Αθανάσιος, 22) Στάμος Σωκράτης, 23) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 24) Τζιαχάνας Στέργιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιάρας Αντώνιος, 27) Τσιάρας Χρήστος, 28) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 29) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 30) Φανάρας Γεώργιος και 31) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2)  Λάτσος Βασίλειος, 3) Νασιόπουλος Γεώργιος, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Παπαϊωάννου Χρήστος, 6) Παύλου Κωνσταντίνος 7) Τζημορώτα Βαρβάρα, 8) Τσακστάρας Αθανάσιος , 9) Τσιουτσιούμης Νικόλαος και 10)  Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα,  οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Στάμος Κωνσταντίνος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
19ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. Μαυρονόρους».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο Ευθαλία Καρακώστα Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθμό 178/2009 μελέτη, προϋπολογισμού 45.000,00 €, η δημοπρασία εγκρίθηκε με την με αριθμό 142/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θ. Ζιάκα και εγκρίθηκε με την με αριθμό 66860/3190/09-08-2010 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 4%.
Το ποσό του συμφωνητικού είναι 36.329,65 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και υπογράφηκε στις 25/10/2010. Η συμβατική προθεσμίας είναι τρεις (3) μήνες.

Με την από 30-06-2011 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2011 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Επιβλέπων Μηχανικός: Καρέτσος Αναστάσιος 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ με ποσό 18.000,00 €.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 31/12/2011 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αφενός και έλλειψης χρηματοδότησης αφετέρου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. Μαυρονόρους», μέχρι 31/12/2011, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αφενός και έλλειψης χρηματοδότησης αφετέρου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 343/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 21-07-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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