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Αριθ. πρακτικού -17-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 348/2011
                                                                                Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι - Δίπορο».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 19-07-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 24.990/15-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Ουζουνίδης Γεώργιος 17) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 18) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Σαράντης Ευθύμιος (προσήλθε στο 6ο έκτακτο θέμα), 21) Σιμούλης Αθανάσιος, 22) Στάμος Σωκράτης, 23) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 24) Τζιαχάνας Στέργιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιάρας Αντώνιος, 27) Τσιάρας Χρήστος, 28) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 29) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 30) Φανάρας Γεώργιος και 31) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2)  Λάτσος Βασίλειος, 3) Νασιόπουλος Γεώργιος, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Παπαϊωάννου Χρήστος, 6) Παύλου Κωνσταντίνος 7) Τζημορώτα Βαρβάρα, 8) Τσακστάρας Αθανάσιος , 9) Τσιουτσιούμης Νικόλαος και 10)  Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα,  οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Στάμος Κωνσταντίνος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
24ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι - Δίπορο».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:
Η Πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών, στέλνει για έγκριση τον 1ο Σ.Π. της μελέτης του θέματος της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα: 
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 121/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ προϋπολογισμού δαπάνης 563.025,21 € χωρίς Φ.Π.Α. (670.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 11/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βεντζίου και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η τεχνική εταιρεία ΛΟΥΔΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ο.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 52,99 %. 

3) Υπεγράφη η από 14-6-2007 σύμβαση ποσού 264.694,80 € χωρίς Φ.Π.Α. (314.986,81 € με Φ.Π.Α.). 

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και έληγε στις 14-6-2009. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-6-2011 με την υπ’ αριθμό 184/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βεντζίου.

5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ.

6) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α΄ 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄ /8-6-2006),
3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Και επειδή:

Με την από 29-6-2011 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 31-12-2011 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2011 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι - Δίπορο», με αναθεώρηση, μέχρι 31/12/2011, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 348/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 21-07-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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