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Αριθ. πρακτικού -05-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 039/2011
                                                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή βρύσης στο Δ.Δ. Μοναχιτίου».


Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 17-02-2011 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 3228/11-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Βλάχος Οδυσσέας 5) Γούλας Γεώργιος,  6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυϊτίδης Παύλος,  8)  Ζήσης Δημήτριος 9) Ισαακίδης Ισαάκ 10) Καραγιάννης Αθανάσιος 11) Κεφάλας Ευθύμιος 12) Κόραβος Βάϊος 13) Λάτσος Βασίλειος 14) Μαγιάννης Μιχαήλ 15)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 16) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  17) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 18) Νασίκας Ιωάννης, 19) Νασιόπουλος Γεώργιος 20) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 21) Ουζουνίδης Γεώργιος, 22) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 23) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 24) Παπαϊωάννου Χρήστος, 25) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 26) Παύλου Κωνσταντίνος, 27) Πέτρου Αικατερίνη,28) Σαράντης Ευθύμιος, 29) Σιμούλης Αθανάσιος, 30) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 31) Τζιαχάνας Στέργιος, 32) Τσακστάρας Αθανάσιος, 33) Τσένης Απόστολος, 34) Τσιάρας Αντώνιος, 35) Τσιάρας Χρήστος 36) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 37) Τσιμόπουλος Νικόλαος,38) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 39) Φανάρας Γεώργιος   και 40) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

  
Απόντα μέλη:    1) Στάμος Σωκράτης ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.


Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 40, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
8ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή βρύσης στο Δ.Δ. Μοναχιτίου».

Η πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.887/26-01-2011 έγγραφό της, μας διαβίβασε την αίτηση για παράταση προθεσμίας υλοποίησης του παραπάνω έργου και μας γνωστοποιεί τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση έως 30/06/2011, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.


Ιστορικό: Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.", σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών προϋπολογισμού 12.632,83 €, την υπ’ αριθμ. 38/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θ. Ζιάκα για απευθείας ανάθεση του έργου, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 77300/3614/26-08-2010 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 10.705,78 € με Φ.Π.Α. και υπογράφθηκε στις 30/08/2010 με συμβατικό χρόνο περαίωσης 3 μήνες, δηλαδή ολοκλήρωση του έργου έως την 30/11/2010.

Επιβλέπων του έργου έχει οριστεί ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ.


Η χρηματοδότηση του έργου προβλεπόταν από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2010 με το ποσό των 12.000,00 €.


Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην δημοτική σύμβουλο και Αντιδήμαρχο

ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΠΕΤΡΟΥ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Ευχαριστώ  κύριε  πρόεδρε. Η πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών με το υπ’ αριθμ πρωτ:1887/26-01-2011 έγγραφό της μας διαβίβασε την αίτηση για παράταση προθεσμίας υλοποίησης του παραπάνω έργου και μας γνωστοποιεί τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση έως 30/06/2011 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.Λίγα  ενημερωτικά  στοιχεία  για  το  έργο : Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ‘‘ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε’’ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ  93/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών προϋπολογισμού 12.632,83€, την υπ΄ αριθμ 38/2010 απόφαση της Δημαρχικής Επιτροπής του Δήμου Θ. Ζιάκα για απευθείας ανάθεση του έργου, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 77300/3614/26-08-2010 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών.Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 10.705,78€ με Φ.Π.Α. και υπογράφθηκε στις 30/08/2010  με συμβατικό χρόνο περαίωσης  3 μήνες, δηλαδή ολοκλήρωση του έργου έως την 30/11/2010.Επιβλέπων του έργου έχει οριστεί κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ.Η Χρηματοδότηση του έργου προβλεπόταν από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2010 με το ποσό των 12.000,00€.Έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές  διατάξεις  παράγραφος 6α του άρθρου 36 του Π.Δ 609/85 και παράγραφος 4 του άρθρου 5 και παράγραφοι 2&3 του άρθρου 10 του Ν.1418/84  εισηγούμαι  την  παράταση  της  προθεσμίας  του  συγκεκριμένου  έργου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Κύριε  Ζήση , θετικά  , κυρία  Ντάγκα;  Θετικά, Ομόφωνα. 
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή βρύσης στο Δ.Δ. Μοναχιτίου», μέχρι 30/06/2011, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 039/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 01-03-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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