Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -18-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 408/2011
                                                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αμαξοστάσιο – αποθηκευτικός χώρος (Δ.Ε. Σμίξης)».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 09-08-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 26.923/05-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 14) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σαράντης Ευθύμιος, 26) Σιμούλης Αθανάσιος, 27) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 28) Τζημορώτα Βαρβάρα, 29) Τζιαχάνας Στέργιος, 30) Τσακστάρας Αθανάσιος, 31) Τσένης Απόστολος, 32) Τσιάρας Αντώνιος, 33) Τσιάρας Χρήστος, 34) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 35) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 36) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 37) Φανάρας Γεώργιος και 38) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Στάμος Σωκράτης και 3) Τσιαρσιώτης Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κουτσονίκος Θωμάς, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
22ο Θέμα: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αμαξοστάσιο – αποθηκευτικός χώρος (Δ.Ε. Σμίξης)».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο εκτελείται με την με αριθμό μελέτη 73/2007 προϋπολογισμού 200.336,39 € με ΦΠΑ.
Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμό 66/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σμίξης στην ανάδοχη εταιρεία Νταγκούμας Κων/νος Ε.Δ.Ε. με έκπτωση 5%.

Το συμφωνητικό 159.932,42 € χωρίς ΦΠΑ υπογράφηκε στις 11/08/2008. Ημερομηνία περαίωσης ήταν μέχρι 05/08/2009 και δόθηκε παράταση μέχρι 31/07/2011 (Αριθμ. Απόφασης 105/2010).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ με 100.000,00 ευρώ και τα υπόλοιπα από ιδίους πόρους της Κοινότητας.


Επιβλέπων Μηχανικός Καραγιάννης Νικόλαος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει πρώτον την διαφορά του Γ.Ε. από 18% σε 28% σε τμήμα χρηματοδότησης και η οποία ανέρχεται σε ποσό 2.521,01 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, δεύτερον τις νέες εργασίες πού προέκυψαν για την ολοκλήρωση του έργου καθώς την τελική τακτοποίηση των ποσοτήτων των υπολοίπων εργασιών. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο 3ος ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	2ος ΑΠΕ
	3ος ΑΠΕ

	Σύνολο Ομάδων
	117.144,50
	134.716,06
	134.716,06
	134.716,16

	ΓΕ+ΟΕ 18%
	21.086,01
	24.248,89
	24.248,89
	24.248,91

	ΓΕ+ΟΕ 28% (25.210,08*0,10)
	
	
	
	2.521,00

	Σύνολο
	138.230,51
	158.964,96
	158.964,96
	161.486,07

	Για Απρόβλεπτα
	20.734,58
	0,13
	0,13
	0,02

	ΣΥΝΟΛΟ
	158.965,09
	158.965,09
	158.965,09
	161.486,09

	Για αναθεώρηση
	967,33
	3.051,72
	8.108,08
	8.108,08

	ΣΥΝΟΛΟ
	159.932,42
	162.016,81
	167.073,17
	169.594,17

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 19%
	30.387,16
	30.783.19
	31.743,90
	32.222,89

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% 
	
	
	6.682,93
	6.783,77

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	190.319,58
	192.800,00
	205.500,00
	208.600,83


Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το φυσικό αντικείμενο που περιγράφεται στη μελέτη του έργου 73/2007 ολοκληρώθηκε όπως προβλέπεται από τα τεύχη δημοπράτησης και είναι άρτιο και λειτουργικό.
Για τους παραπάνω λόγους: ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την έγκριση του 3ου ΑΠΕ & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με τον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο δαπανών του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 57 & 8 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. και 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αμαξοστάσιο – αποθηκευτικός χώρος (Δ.Ε. Σμίξης)», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 408/2011.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 16-08-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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