Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -19-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 436/2011
                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΟΝΙΩΝ Δ.Δ. ΚΑΛΙΘΕΑΣ».


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 31-08-2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 28.948/26-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Γούλας Γεώργιος,  5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυϊτίδης Παύλος,  7)  Ζήσης Δημήτριος  8) Καραγιάννης Αθανάσιος 9) Κεφάλας Ευθύμιος 10) Κόραβος Βάϊος 11) Λάτσος Βασίλειος 12) Μαγιάννης Μιχαήλ 13)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 14) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  15) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 16) Νασίκας Ιωάννης, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 18) Ουζουνίδης Γεώργιος,19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη,25) Σιμούλης Αθανάσιος, 26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική,  27) Τζημορώτα Βαρβάρα 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Αντώνιος, 32) Τσιάρας Χρήστος 33) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 34) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 35)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

  
Απόντα μέλη:  1)  Βλάχος Οδυσσέας,  2) Νασιόπουλος Γεώργιος, 3) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 4) Σαράντης Ευθύμιος, 5) Στάμος Σωκράτης και 6) Φανάρας Γεώργιος.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : 1) Γιαννούλης Δημήτριος και 2) Λιούπας Γεώργιος.   


Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
4ο Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΟΝΙΩΝ Δ.Δ. ΚΑΛΙΘΕΑΣ».


Το θέμα που ακολουθεί τέθηκε εκτάκτως εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης.
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Προισταμένης της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών (πρώην ΤΥΔΚ) Ευαγγελίας Γεωργιτσιώτη, η οποία έχει ως εξής:




ΙΣΤΟΡΙΚΟ

    Το έργο εκτελείτε από την ανάδοχο εταιρεία  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 125/2007 μελέτη που θεωρήθηκε από την (πρώην) ΤΥΔΚ  Νομού Γρεβενών προϋπολογισμού 772.842,35 € (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση), την υπ΄ αρίθμ. 55/18-12-2007 έγκριση του Γεν. Γραμ. Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας για την δημοπράτηση και χρηματοδότηση του έργου από την ΥΠΟΙΟ - ΣΑΕ 205 (κ.ε. 2007ΣΕ20500050) με προϋπολογισμού ένταξης 772.749,51 € (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση), την υπ΄ αρίθμ. 29/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Γόργιανης  με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην Τεχνική Εταιρεία  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  και την υπ΄ αρίθμ. 43641/2415/12-05-2008 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών.
   Το ποσό του συμφωνητικού είναι 458.730,42 € με (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση) και υπογράφηκε στις 1/07/2008. Ζητείται από τον ανάδοχο παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 31-12-2011 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, διότι η έλλειψης χρηματοδότησης και η αδυναμία πληρωμής των ήδη εγκεκριμένων λογαριασμών       ( 2ου & 3ου ) δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και  o κ. Καρέτσος Αναστάσιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ. 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

    Να μην δοθεί η ζητούμενη παράταση, διότι ο Ν.3669/2008 προβλέπει σε περίπτωση μη πληρωμής λογαριασμών, συγκεκριμένη διαδικασία διακοπής εργασιών από τον ανάδοχο, την οποία αυτός ακολούθησε μόλις ένα μήνα (08-08-2011) πριν την λήξη της συμβατικής προθεσμίας και κατά συνέπεια φέρει ακέραια την ευθύνη που δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Συγκεκριμένα υπέβαλε στην υπηρεσία μας «ειδική δήλωση διακοπής εργασιών» με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 27054/8-8-2011 έγγραφο του, που άποψη μας όμως είναι ότι δεν ευσταθεί, διότι όπως προκύπτει από τα υπάρχοντα στοιχεία δεν τεκμαίρεται υπαιτιότητα του Δήμου για την μη πληρωμή των λογαριασμών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 9 του Ν.3669/2008. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 171/1987 (αρθ.13, παρ. 1) οι καταβολές του εργολαβικού ανταλλάγματος στον ανάδοχο γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. της 17. 5/17. 6. 1959 «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων» - απαιτείται, προηγουμένως να έχουν τηρηθεί οι όροι και διατυπώσεις που προβλέπονται στο Β.Δ. της 17. 5/17. 6. 1959. Ανάμεσα στους ανωτέρω όρους είναι και προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου του αναδόχου.

   Κατά τα ανωτέρω λοιπόν αφού ο ανάδοχος δεν έχει προσκομίσει τιμολόγιο για όλο το ποσό του 2ου & 3ου λογαριασμού δεν στοιχειοθετείται η μη πληρωμή τους με υπαιτιότητα του Δήμου και κατά συνέπεια η μη έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου λόγω αυτού του γεγονότος.

   Για την θέση αυτή της Υπηρεσίας ενημερώθηκε ο ανάδοχος με το υπ’ αρίθμ. 29389/31-8-2011 έγγραφό μας.  

   Σημειώνεται επίσης ότι με άλλο έγγραφο μας (αρ. πρωτ. 26263/29-7-2011) ο ανάδοχος είχε ενημερωθεί ότι η υπηρεσία δεν θα συναινέσει σε νέα παράταση προθεσμίας, καθώς εκτιμήθηκε ότι εναπομείνας χρόνος για την περάτωση των εργασιών ήταν επαρκής.  



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316//2005, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Την μη έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΟΝΙΩΝ Δ.Δ. ΚΑΛΙΘΕΑΣ».

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 436/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 14-09-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
        Αντιδήμαρχος
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