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Αριθ. πρακτικού -20-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 462/2011
                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θ. Ζιάκα».
Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 15-09-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 30.866/09-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12), Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Ουζουνίδης Γεώργιος, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 18) Παπαϊωάννου Χρήστος, 19) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 20) Παύλου Κωνσταντίνος, 21) Πέτρου Αικατερίνη, 22) Σαράντης Ευθύμιος, 23) Στάμος Σωκράτης , 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα, 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιάρας Αντώνιος, 30) Τσιάρας Χρήστος, 31) Τσιαρσιώτης Χρήστος  32) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 33) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Κεφάλας Ευθύμιος 3) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 4) Νασιόπουλος Γεώργιος και 5) Σιμούλης Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πλύκας Ιωάννης  και 2) Νταγκούμας Χρήστος οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Καλαϊτζίδης Σάββας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
4ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θ. Ζιάκα».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:
Η Πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος της Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα: 
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 165/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ προϋπολογισμού δαπάνης 117.647.06 € χωρίς Φ.Π.Α. (140.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 214/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θ. Ζιάκα και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η τεχνική εταιρεία Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 3,00 %. 

3) Υπεγράφη η από 23-10-2006 σύμβαση ποσού 114.117,64 € χωρίς Φ.Π.Α. (135.799,99 € με Φ.Π.Α.). 

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 23-10-2007. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-8-2011 με την υπ’ αριθμό 214/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θ. Ζιάκα.

5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ.

6) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α΄ 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄ /8-6-2006),
3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Και επειδή:

Με την από 29-8-2011 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-06-2012 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-06-2012 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θ. Ζιάκα», με αναθεώρηση, μέχρι 30/06/2012, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 462/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 19-09-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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