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Αριθ. πρακτικού -20-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 475/2011
                                                                                  Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντιπλημμυρικά Αποστραγγιστικά υπόλοιπα έργα αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων οικισμού Σαμαρίνας».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 15-09-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 30.866/09-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12), Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Ουζουνίδης Γεώργιος, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 18) Παπαϊωάννου Χρήστος, 19) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 20) Παύλου Κωνσταντίνος, 21) Πέτρου Αικατερίνη, 22) Σαράντης Ευθύμιος, 23) Στάμος Σωκράτης , 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα, 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιάρας Αντώνιος, 30) Τσιάρας Χρήστος, 31) Τσιαρσιώτης Χρήστος  32) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 33) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Κεφάλας Ευθύμιος 3) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 4) Νασιόπουλος Γεώργιος και 5) Σιμούλης Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πλύκας Ιωάννης  και 2) Νταγκούμας Χρήστος οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Καλαϊτζίδης Σάββας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
17ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντιπλημμυρικά Αποστραγγιστικά υπόλοιπα έργα αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων οικισμού Σαμαρίνας».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο εκτελείται με την με αριθμό μελέτη 0302008 προϋπολογισμού 262.162,48 € με ΦΠΑ.
Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμό 90/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου στην ανάδοχη εταιρεία ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με έκπτωση 36%.

Το συμφωνητικό 144.771,60 € χωρίς ΦΠΑ υπογράφηκε στις 29/10/2008. Ημερομηνία περαίωσης ήταν μέχρι 29/01/2009 και δόθηκε παράταση μέχρι 30/12/2011 (Αριθμ. Απόφασης 124/2010).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ με όλο το ποσό.

Επιβλέπων Μηχανικός Καραγιάννης Νικόλαος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ 

Στον παρόντα 2ο ΑΠΕ προέκυψαν τροποποιήσεις των ποσοτήτων σε σχέση με τις ποσότητες που εγκρίθηκαν με τον προηγούμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	2ος ΑΠΕ
	ΔΙΑΦΟΡΑ

	Για εργασίες 
(Με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%)
	116.766,00
	134.280,74
	134.280,63
	0,11

	Για Απρόβλεπτα
	17.514,90
	0
	0
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	134.280,90
	134.280,74
	134.280,63
	0,11

	Για αναθεώρηση
	10.490,70
	10.490,70
	10.490,70
	0

	ΣΥΝΟΛΟ
	144.771,60
	144.771,44
	144.771,33
	0,11

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 19%
	27.506,60
	1.596,64
	1.596,64
	

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% 
	
	31.364,70
	31.364,66
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	172.278,20
	177.732,78
	177.732,63
	0,15


Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το φυσικό αντικείμενο που περιγράφεται στη μελέτη του έργου 030/2008 ολοκληρώθηκε όπως προβλέπεται από τα τεύχη δημοπράτησης και είναι άρτιο και λειτουργικό.
Για τους παραπάνω λόγους: ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την έγκριση του 2ου ΑΠΕ με τον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο δαπανών του έργου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 57 & 8 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα


Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου: «Αντιπλημμυρικά Αποστραγγιστικά υπόλοιπα έργα αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων οικισμού Σαμαρίνας», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 475/2011.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 19-09-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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