Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -22-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 522/2011
                                                                                        Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μ. Σειρήνι». 


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 17-10-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 34.995/12-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος,  14) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος  17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σαράντης Ευθύμιος, 26) Σιμούλης Αθανάσιος,  27) Στάμος Σωκράτης , 28) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 29) Τζημορώτα Βαρβάρα, 30) Τζιαχάνας Στέργιος, 31) Τσακστάρας Αθανάσιος, 32) Τσένης Απόστολος, 33) Τσιάρας Χρήστος, 34) Τσιαρσιώτης Χρήστος  35) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 36) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 37) Φανάρας Γεώργιος και 38) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα , 2) Τσιάρας Αντώνιος και 3) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Γιώτσης Βασίλειος 2) Λιούπας Γεώργιος 3) Μπαϊνέτας Νικόλαος , 4) Νταγκούμας Χρήστος και 5) Πλύκας Ιωάννης.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Εταιρίδης Αλέξανδρος, 2) Κουβάτας Δημήτριος, 3) Σακελλάρης Βιορέλης, 4) Σαράντης Κων/νος και 5) Φούντας Κων/νος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Νιάνιος Βασίλειος.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Στάμος Κωνσταντίνος και 2) Φλαμπουλίδης Φίλιππος.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
5ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μ. Σειρήνι».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 21.631/27-06-2011 αίτηση από την εταιρία ΔΙΑΚΤΩΡ ΑΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μ. Σειρήνι», προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 31-12-2011 για την ολοκλήρωση του έργου, επειδή εμφανίστηκαν φαινόμενα κατολισθήσεων σε ένα τμήμα του έργου και οι εργασίες διακόπηκαν για να προηγηθεί η σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης δόθηκε παράταση προθεσμίας αρχικά μέχρι την 30-12-2010 και στη συνέχεια μέχρι 30-6-2011 για να ολοκληρωθεί η παραπάνω μελέτη η οποία είχε ανατεθεί ήδη σε μελετητή. Σήμερα η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και εγκρίθηκε – παραλήφθηκε με την αριθμ. 418/9-8-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Με την ανωτέρω μελέτη προτείνεται η ανακατασκευή του κατεστραμμένου τμήματος του δρόμου, μετά από περαιτέρω διερεύνηση του εδάφους με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και εργαστηριακά δοκίμια, ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση της ευστάθειας του πρανούς ανάντι αλλά και του ίδιου του επιχώματος της οδού. 
Αριθμ. μελέτης: 24/2008
Τίτλος: «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μ. Σειρήνι»
Προϋπ/σμός: 338.000,00 € 

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 160/2008
Απόφ. ανάθεσης Δ.Ε.: 293/2008
Ανάδοχος: ΔΙΑΚΤΩΡ ΑΕ
Έκπτωση %: 34,02
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 15-10-2008
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 187.411,08 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 223.019,19 €

ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 0 €

Προθεσμία Περάτωσης: 12 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 30-6-2011
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 205, ΚΑΠΔΚ
Επιβλέπων: Βακουφτσής Θωμάς
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μ. Σειρήνι» με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2011, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 522/2011.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 24-10-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος
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