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Αριθ. πρακτικού -22-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 527/2011
                                                                                      Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση οικισμού Ποντινής».

     Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 17-10-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 34.995/12-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος,  14) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος  17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σαράντης Ευθύμιος, 26) Σιμούλης Αθανάσιος,  27) Στάμος Σωκράτης , 28) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 29) Τζημορώτα Βαρβάρα, 30) Τζιαχάνας Στέργιος, 31) Τσακστάρας Αθανάσιος, 32) Τσένης Απόστολος, 33) Τσιάρας Χρήστος, 34) Τσιαρσιώτης Χρήστος  35) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 36) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 37) Φανάρας Γεώργιος και 38) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα , 2) Τσιάρας Αντώνιος και 3) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Γιώτσης Βασίλειος 2) Λιούπας Γεώργιος 3) Μπαϊνέτας Νικόλαος , 4) Νταγκούμας Χρήστος και 5) Πλύκας Ιωάννης.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Εταιρίδης Αλέξανδρος, 2) Κουβάτας Δημήτριος, 3) Σακελλάρης Βιορέλης, 4) Σαράντης Κων/νος και 5) Φούντας Κων/νος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Νιάνιος Βασίλειος.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Στάμος Κωνσταντίνος και 2) Φλαμπουλίδης Φίλιππος.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
10ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση οικισμού Ποντινής».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο Στάμο Ιωάννη, σύμφωνα με την αριθμό 103/2008 μελέτη, προϋπολογισμού 210.000,00 €, η δημοπρασία εγκρίθηκε με την με αριθμό 2/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βεντζίου και εγκρίθηκε με την με αριθμό 10527/649/11-02-2009 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 48,31%.
Το ποσό του συμφωνητικού είναι 91.215,52 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και υπογράφηκε στις 27-04-2009. Η συμβατική προθεσμία είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 30-09-2011 με την με αριθμό 200/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

Με την από 21-09-2011 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 30-12-2011 για να ολοκληρωθεί το έργο. 
Επιβλέπων Μηχανικός: Καρέτσος Αναστάσιος. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠΑΔΥΜ) ποσού 250.000,00 €.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30/12/2011 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αφ’ ενός αλλά και η έλλειψη πίστωσης αφ’ ετέρου δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ύδρευση οικισμού Ποντινής», μέχρι 30-12-2011, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αφ’ ενός αλλά και η έλλειψη πίστωσης αφ’ ετέρου δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 527/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 24-10-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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