Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -23-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 597/2011
                                                                                       Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ (έτους 2010)». 


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 10-11-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 37.049/04-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα 2) Αρμπάρας Γεώργιος, 3) Βάϊος Χρήστος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων),4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 7) Δαυιτίδης Παύλος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Καραγιάννης Αθανάσιος, 10) Κεφάλας Ευθύμιος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 11) Κόραβος Βάϊος, 12) Λάτσος Βασίλειος, 13) Μαγιάννης Μιχαήλ, 14) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος,  15) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 16) Νασίκας Ιωάννης,17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα,18)Ουζουνίδης Γεώργιος,19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 21) Παρασκευαϊδης Χρήστος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) ,Σιμούλης Αθανάσιος,  25) Στάμος Σωκράτης (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων),  26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 27) Τζημορώτα Βαρβάρα (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Αντώνιος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων) , 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος  33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Νασιόπουλος Γεώργιος , 2) Παπαϊωάννου Χρήστος 3) Σαράντης Ευθύμιο 4) Τσιάρας Χρήστος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) ) Μπαινέτας Νικόλαος και  2) Πλύκας Ιωάννης.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Γιώτσης Βασίλειος, 2) Δεληζήσης Θεόδωρος  και 3) Νταγκούμας Χρήστος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Στάμος Κων/νος.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Φλαμπουλίδης Φίλιππος.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη , υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
5ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ (έτους 2010)». 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του υπαλλήλου του δήμου Καραλιόλιου Νικολάου, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, έχοντας υπόψη της, την από 28.301/22-8-2011 αίτηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ αναδόχου του παραπάνω έργου, συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι στις 30-01-2012 για την ολοκλήρωση του έργου. 
Η παράταση δίνεται λόγω καιρικών συνθηκών.
Αριθμ. μελέτης: 46/2010

Τίτλος: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ (έτους 2010)»
Προϋπ/σμός: 12.327,00 € 

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 205/2010
Απόφ. ανάθεσης Δ.Ε.: 192/2010

Ανάδοχος: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Έκπτωση %: ΑΝΑΘΕΣΗ
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 12-10-2010

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 8.717,42 €

Προθεσμία Περαίωσης: 12 μήνες
Τελευταία παράταση προθεσμίας: -
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ
Επιβλέπων Μηχανικός: Ζιώγας Κων/νος
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ (έτους 2010)» με αναθεώρηση, μέχρι 30-01-2012, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 597/2011.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 15-11-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

  Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος
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