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Αριθ. πρακτικού -06-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 060/2011
                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κοινοτικού καταστήματος».


Στα Γρεβενά και  στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης»,, σήμερα 28-02-2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 4.622/24-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Βλάχος Οδυσσέας 5) Γούλας Γεώργιος,  6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυϊτίδης Παύλος,  8)  Ζήσης Δημήτριος 9) Ισαακίδης Ισαάκ 10) Καραγιάννης Αθανάσιος 11) Κεφάλας Ευθύμιος 12) Κόραβος Βάϊος 13) Λάτσος Βασίλειος 14) Μαγιάννης Μιχαήλ 15)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 16) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  17) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 18) Νασίκας Ιωάννης, 19) Νασιόπουλος Γεώργιος 20) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 21) Ουζουνίδης Γεώργιος, 22) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 23) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 24) Παπαϊωάννου Χρήστος, 25) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 26) Παύλου Κωνσταντίνος, 27) Πέτρου Αικατερίνη,28) Σαράντης Ευθύμιος, 29) Σιμούλης Αθανάσιος, 30) Στάμος Σωκράτης,31) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 32) Τζιαχάνας Στέργιος, 33) Τσακστάρας Αθανάσιος, 34) Τσένης Απόστολος, 35) Τσιάρας Αντώνιος, 36) Τσιάρας Χρήστος 37) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 38) Τσιμόπουλος Νικόλαος,39) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 40) Φανάρας Γεώργιος, και 41)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

  
Απόντα μέλη:   Κανένας.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : Κανένας   


Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 41, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
9ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κοινοτικού καταστήματος».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Κατερίνα Πέτρου η οποία είπε τα εξής:


Ιστορικό: Το έργο εκτελείται από την ανάδοχη εταιρία ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με την αριθμό 009/2009 μελέτη προϋπολογισμού 202.723,053 €, την 29/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσολουρίου που εγκρίθηκε με την με αριθμό 74031/3463/18-08-2010 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 46%.

Το ποσό του συμφωνητικού είναι 113.150,12 € με ΦΠΑ, υπογράφθηκε στις 02/09/2010 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν έξι (6) δηλαδή μέχρι 02/03/2011. Ζητείται από τον ανάδοχο, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3606/15-2-2011 αίτηση του, παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 31/12/2011 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, που δεν ολοκληρώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ με το ποσό των 60.000,00 € και από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ με το ποσό των 60.000,00 €.


Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε ότι το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε μαζί συνολικά με όλα τα άλλη που αφορούν σε παρατάσεις έργων και τα οποία  είναι τα εξής: 

1.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κοινοτικού καταστήματος».

2.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου κοινότητας Σαμαρίνας».

3.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Μηλέας και αλλαγή χρήσης σε κέντρο παλαιοντολογίας».

4.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Δ. ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ».

5.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ».

6.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΥΔΕΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ Θ. ΖΙΑΚΑ».

7.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙ ΣΠΗΛΑΙΟΥ».

8.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΑΚΙΟΥ».

9.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».

10.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Δ. ΚΙΒΩΤΟΥ».


Ναι κ. Στάμο έχετε το λόγο.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Κύριε  πρόεδρε , η  μάλλον  η  τοποθέτηση  που  θα  κάνω  θα  έχει  την  έννοια  της  παρατήρησης  και  της  παράκλησης. Αναφέρομαι  στο  με  αυξ. Αριθμό 4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Δ. ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ». Σύμφωνα  με  το  θέμα  που  έχουμε  στα  χέρια  μας  με  υπογραφή  της  κυρίας  Γεωργιτσιώτη , αυτό  το  έργο  δεν  έχει  αρχίσει  ακόμη  να  γίνεται , θα  γίνει. Θεωρώ  αναγκαίο  και  επιβεβλημένο  να  ξέρουμε  όλοι  μας  , ποια  έργα  είναι  αναγκαία  να  γίνουν  στους  Δήμους  ή  στο  Δήμο  που  σήμερα  είναι  ο  Δήμος  Γρεβενών  και  ποια  έργα  δεν  χρησιμοποιήσω  το  έργο  μαϊμούδες  , υπογράφτηκαν  συμφωνητικά  μεταξύ  των Δημάρχων  για  να  γίνουν. Και  φυσικά  εγώ  έχω  την  υπόνοια  ότι  τα  έργα  αυτά  υποκρύπτουν  τουλάχιστον  σκανδαλώδη  μεταχείριση. 

Σκανδαλώδη  μεταχείριση  δηλαδή , εφόσον  εμείς σαν  Δήμαρχοι  πλέον  δεν θα  είμαστε  γιατί  προέκυψαν  από  τις  εκλογές  ο  Δήμος  Γρεβενών  και  ο  Δήμος  Δεσκάτης  , προέκυψε  ο  Δήμαρχος  ο  κύριος  Κουπτσίδης . Εμείς  δεν  θα  είμαστε  πλέον  ας  υπογράψουμε  όσα  συμφωνητικά  μπορούμε  , το  μπορούμε  μέσα  σε  παρένθεση   όχι  και  δεν  βαριέσαι  ας  τα  πληρώσει   ο  καινούργιος  Δήμαρχος  ή  ο  καινούργια  Δήμος. Μας  βάζουν  σε  δύσκολα  θέματα , μας  βάζουν  σε  δύσκολα  θέματα  όσοι  εκ  των Δημάρχων  υπογράψαν  συμφωνητικά  για  εκτέλεση  έργων  τα  οποία  ούτε  πίστωση  είχαν  επαρκή αλλά  ούτε  αναγκαία  ήταν. 

Αναφέρομαι  στο  συγκεκριμένο  έργο  με  αύξοντα  αριθμό  4  και  6  με  αφορμή  ότι  ήμουνα  Δημοτικός  Σύμβουλος  στο  Δήμο  Θεοδώρου  Ζιάκα  κα  έχω  προσωπική  άποψη. Και  το  ξαναλέω  δεν  θα  το  ονομάσω   τα  έργα  μαϊμούδες  και  ούτε  άλλα. Αλλά  ας  φροντίσουμε  έργα  τα  οποία  δεν αρχίσανε  και  δεν  έχουνε  επαρκή  πίστωση   ή  τουλάχιστον  πίστωση  που  μπορεί  να  εξασφαλιστεί. Να  καλέσουμε τους  αναδόχους  να  κάνουν  αίτηση  αποποίησης  των  έργων  αυτών  έστω και  με το  γεγονός  εμείς  σαν  Δήμος  θα  πρέπει  να  πληρώσουμε  ένα  30%. Έργα  τα  οποία   έχουν  3%  έκπτωση σε  45  χιλιάδες  ευρώ  ή  3,5%  έκπτωση  με  45  χιλιάδες  ευρώ  ανάθεση , συμφέρει  να  γίνει  ανάκληση  ή  αποποίησης  από  μέρους  κατόπιν  συμφωνίας  της  δημοτικής  αρχής  και  τους  αναδόχους , παρά  να  πληρώσουμε  45  χιλιάδες  για  έργα  τα  οποία  πιθανόν  δεν  είναι  αναγκαία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Σας  ευχαριστώ  κύριε  Στάμο , αλλά  όπως  θα  είδατε  το  θέμα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  η  έγκριση  παράτασης. Σαφώς  και  θα  τοποθετηθείτε  κύριε  Δήμαρχε  απλά  ήθελα  να διευκρινίσω  ότι  καλούμαστε  σήμερα  να  αποφασίσουμε  για  την  παράταση  του  έργου. Κύριε  Δήμαρχε έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Επειδή  είναι  σχετικό  και  με αυτά  που  είπε  ο  Σωκράτης  θα  προσθέσω  ένα  ακόμη  έγγραφο  που  μας  ήρθε  από  την Περιφερειακή  Διοίκηση  με  ημερομηνία 24/2/2011. Δεν  μπορώ  να  πω  για  αυτά  τα  οποία  έχουν  υπογραφεί  και  είναι  σε  εξέλιξη  και  υπάρχουνε  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  μπορούν  να  τα  κρίνουν. Επειδή  όμως  θα  έρθει  σε  επόμενο  συμβούλιο  το  αναφέρω  για  να  ξέρετε. Ζητήσαμε  να  μας  πουν  τα  έργα  τα  οποία  είναι σε  εκκρεμότητα  που  δεν  έχουνε  υπογραφεί  ακόμη αλλά  με  τον  άλφα  ή  βήτα  τρόπο  είναι  σε  εκκρεμότητα  και   μας  καλούν  να  μας  υπογράψουμε. Πριν  υπογραφούν  αυτά  θα  τα  φέρω  στο  συμβούλιο. Απλά σας  αναφέρω  αφορά:

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1. Κατασκευή ρείθρων και τεχνικών (έτους 2010)

Προϋπολογισμός : 45.000,00€

2. Αγροτική – Δασική οδοποιία (έτους 2010)

Προϋπολογισμός :45.000,00€

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

1. Διαμόρφωση νεκροταφείου Δ.Δ. Μεγάρου

Προϋπολογισμός :50.121,70€

2. Αποχέτευση Καληράχης

Προϋπολογισμός :44.974,84€

3. Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Κατασκηνώσεις Φιλιππαίων - Μεσολούρι

Προϋπολογισμός :45.000,94€

4. Αθλητικές εγκαταστάσεις

Προϋπολογισμός :39.710,63€

5. Αποχέτευση Μεγάρου

Προϋπολογισμός :44.395,99€

6. Περιφερειακός δρόμος Καληράχης

Προϋπολογισμός :32.972,00€

7. Αποκατάσταση καταπτώσεων

Προϋπολογισμός :32.178,77€

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ

1. Διάνοιξη δασόδρομου συστάδας 17-β Δημοτικού  δάσους    Μικρολιβάδου

Προϋπολογισμός :6.282,00€

2. Κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτιρίων

Προϋπολογισμού 1.992,60€

3. Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Γόργιανης

Προϋπολογισμού 6.992,55€

ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ

1. Κατασκευή υπονόμου Τ.Δ. Μοναχιτίου

Προϋπολογισμός :6.477,18€

2. Κατασκευαστικές εργασίες στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τ.Δ. Κοσματίου

Προϋπολογισμός :6.493,17€

3. Πλακόστρωση πλατείας Τ.Δ. Προσβόρου

Προϋπολογισμός :6.494,40€

4. Τσιμεντόστρωση Τ.Δ. Μαυραναίων

Προϋπολογισμός :6.863,40€

5. Αμμοχαλικοστρώσεις Τ.Δ. Μαυραναίων

Προϋπολογισμός :6.488,25€

6. Ολοκλήρωση τοιχίου Τ.Δ. Αναβρυτών

Προϋπολογισμός :6.892,31€

7. Αμμοχαλικοστρώσεις Δημοτικών Διαμερισμάτων

Προϋπολογισμός :5.965,50€

8. Αποκατάσταση δρόμου Τ.Δ. Σπηλαίου

Προϋπολογισμός :6.472,88€

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ

Αντιπλημμυρικά έργα Β΄φάσης

Προϋπολογισμός :113.697,49€

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΜΙΞΗΣ

Εκμίσθωση μηχανήματος αποχιονισμού

Προϋπολογισμός :4.500,00€

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ

Αποχιονισμός

Προϋπολογισμός :5.000,00€

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ

1. Αποχιονισμός (αριθ. Α.Κ.Σ. 67/2010)

Προϋπολογισμός :2.460,00€

2. Απευθείας ανάθεση μεταφοράς αλατιού 

Προϋπολογισμός :2.460,00€

3. Προμήθεια ανταλλακτικών 

Προϋπολογισμός :3.000,00€

4. Ανάπλαση και καθαριότητα περιοχής Αγίου Νικολάου 

Προϋπολογισμός :7.000,00€

5. Αποχιονισμός (αριθ. Α.Κ.Σ. 75/2010)

Προϋπολογισμός :4.500,00€

Για  αυτά  τα  έργα  δεν   έχουν  υπογραφεί  συμβάσεις , έχουμε στείλει  έγγραφο  στην Περιφέρεια  και  ρωτήσαμε τι  είναι  σε  εκκρεμότητα. Καλούμαστε  ,   θεωρητικά  έχει  γίνει  η  όλη  η  διαδικασία  να  υπογράψω αυτές  τις  συμβάσεις. Πιστώσεις  δεν  υπάρχουνε , σε  κάποια  υπάρχει  πρόβλεψη από  δάνεια  που  θα  πάρουν  ή  οτιδήποτε  άλλο. Το  αναφέρω  παρεμπιπτόντως  με  αυτό , δεν  έχει  βέβαια  σχέση  με  τα  έργα  που  είναι  σε  εξέλιξη , θα  μας  πει  η  Αντιδήμαρχος  που  προφανώς  έχουν  υπογραφεί  συμβάσεις  και  προφανώς  θα  υπάρχει  κάποια  πίστωση  , σε  κάποιο  προϋπολογισμό  ή  σε  κάποιο  πρόγραμμα. Σε  αυτά  εδώ  θα  κληθούμε  κα  θα  είναι  ίσως  θέμα  στο  επόμενο συμβούλιο  γιατί  ήρθε  στις  24  και  θέλαμε  να  το  επεξεργαστούμε , να  δούμε  τι  ακριβώς  ισχύει ,σε  κάποια  από  αυτά  υπάρχει  αρνητική απόφαση. Πρέπει να  το  πω  αρνητική εισήγηση  από  την  περιφερειακή  διοίκηση, ο  Διευθυντής  προς  την  Περιφέρεια. Παρόλα  αυτά  ο  Περιφερειάρχης  ο  απερχόμενος  δεν  υπέγραψε  την αρνητική  εισήγηση , πέρασε  το  20ημερο  και  σήμερα   έρχεται  η  νέα  περιφερειακή  διοίκηση  στα  Γιάννενα  και  μας  λέει  υπογράψτε  αυτά  τα  συμφωνητικά. Το  λέω  γιατί  θα  είναι  θέμα  στο  επόμενο  συμβούλιο  να  το  έχετε  υπόψη και  θα  υπογράψω  φυσικά  μόνο  για  όσα  εξουσιοδοτηθώ  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο. Είμαι  υποχρεωμένος  σε  αυτά  τα  έργα  τα  οποία  είναι  σε  εκκρεμότητα  δεν   μπορώ  να  πω για  όσα  έχουνε  υπογραφεί  και  έχουν  ακολουθηθεί  η διαδικασίες  δεν  μπορώ να  πω  κάτι  άλλο , όσον  αφορά  αυτά  είμαι  υποχρεωμένος  να  τα  φέρω  ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Κυρία  Πέτρου , σας  παρακαλώ  όμως  στην  παράταση  όχι  στην  πραγματοποίηση  των  έργων , ευχαριστώ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΠΕΤΡΟΥ(ΑΝΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ευχαριστώ  κύριε  πρόεδρε , απλά  να  αναφερθώ  στα  συγκεκριμένα  έργα. Εμείς  έχουμε  ένα  θέμα  συγκεκριμένο  παράταση  προθεσμίας  εκτέλεσης  του έργου. Το  συμφωνητικό  υπογράφτηκε  στις  25/10/2010 , μέχρι  να  φτάσουμε  στην   υπογραφή  συμφωνητικού  η  υπηρεσία , η  αρμόδια  υπηρεσία , έχει  τηρήσει  όλες  τις  νόμιμες  και  σύννομες  διαδικασίες. Ξεκινήσαμε από  την  δημοπρασία  του  έργου , φτάσαμε  στην  υπογραφή , ορίσθηκε  επιβλέπων  μηχανικός. Όντως  εάν  θέλουμε  να  μιλήσουμε  για  το  συγκεκριμένο  έργο  δεν  έγιναν  ακόμη  εργασίες  και  φαντάζομαι  το  πιο  συνηθισμένο ίσως  δεν  πρέπει  να  το  πω  και  στο  μικρόφωνο  είναι  η  ελλιπή  χρηματοδότηση. Εντάχθηκε  στην  ΣΑΤΑ  με  ένα  μικρότερο  ποσό. Εγώ  αυτό  που  θέλω  να  πω  δεν  ξέρω  κύριε  Στάμο εάν  θα  έπρεπε  να  ερχόμαστε  τώρα  και  να  λέμε  να  πληρώσουμε  το  30%  στον  ανάδοχο ,  που  θα το  διεκδικήσει  νόμιμα  ή  αν  το  όφελος  είναι  μεγαλύτερο  μέσα  από  το  έργο  της  ύδρευσης  του  Μαυρονόρους  για  τους  κατοίκους  της  περιοχής. Ας  αφήσουμε για  τα  συγκεκριμένα  έργα  την  τοπική  κοινότητα , την  νέα τοπική  κοινότητα  να  αποφασίσει ,να  προγραμματίσει , να  προτείνει  στο  τεχνικό  πρόγραμμα   , να  το  εντάξουμε  στον  προϋπολογισμό  με  μια  μικρή  πίστωση. Να  δούμε  τις  εργασίες  στην  μελέτη , να  συζητήσουμε  με  την  υπηρεσία   και  μετά  να  ερχόμαστε  να  μιλάμε  για  έργα  μαϊμούδες , ευχαριστώ  πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ορίστε  κύριε Στάμο
ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Εγώ  δεν  μίλησα  για  έργα  μαϊμούδες ,και  καλά  είναι  η  κυρία  να  προσέχει  τι  λέει. Δεν  μίλησα  για  έργα  μαϊμούδες  , είπα  πιθανόν  να  ονομαστούν  

ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΠΕΤΡΟΥ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Δεν  υπάρχει  πιθανόν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Κύριε  Στάμο  ειπώθηκε  δύο  φορές  , δύο  φορές  , έστω  χαριτολογώντας  , έστω  εκτός  σοβαρού  της   συζητήσεως  σήμερα   πιθανόν  έργα  μαϊμού. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Πιθανόν  πολύ  να  το  ονομάζουν  μαϊμούδες

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Έτσι  ακριβώς

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Αλλά  εγώ  δεν  είπα  μαϊμούδες , γιατί  αλλιώς εάν  ο  ορισμός  αυτός  που  ..… έχει  το  λόγο  ο  εισαγγελέας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Κύριε  Στάμο  σας  παρακαλώ  ειπώθηκε  δύο  φορές  έστω  και  όχι  υπό  την  έννοια  που  θα  έπρεπε  να  ειπωθεί , σας  ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Δήμαρχε  έχετε  το  λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Μόνο  για  να  διευκρινιστούν  κάποια  πράγματα  Σωκράτη είναι  σημαντικό. Σήμερα  τα  θέματα  παρατάσεων  έρχονται  κατόπιν  εισηγήσεων  τω τεχνικών υπηρεσιών. Είναι  άδικο  να  αμφισβητούμε  τα  όργανα  του  Δήμου  και  δεν  μιλάω  το  Δημοτικό  Συμβούλιο , αλλά  τους  επιβλέποντες  τα  στελέχη  του  Δήμου  τα  οποία  έχουνε  εισηγηθεί  έχουνε  παρακολουθήσει  αυτές  τις  διαδικασίες  και  τις  έχουνε  ελέγξει. Εάν  υπάρχει  μια  αμφισβήτηση  ως  προς  αυτό  θα  πρέπει  να  το  στοιχειοθετήσουμε. Καταλαβαίνω  την  αγωνία  , για  αυτό και  ανέφερα  την  διαφορά  από  αυτά  που  είναι  σε  εκκρεμότητα  που  δεν  έχουνε  υπογραφή  και  δεν  έχουν  ακολουθηθεί  οι  διαδικασίες . 

Επίσης  πρέπει  να  αναφέρω  όσον  αφορά  τους  πρόχειρους  διαγωνισμούς  αυτοί  γίνονται  με  ευθύνη   των  υπηρεσιών , υπάρχουνε  υπηρεσιακοί  παράγοντες. Όσον  αφορά   τις  απευθείας  αναθέσεις  μέχρι  ενός  ποσού  εκεί  δεν  υπάρχει  μηχανικός  εκεί  υπάρχει   θέμα. Αλλά δεν  μπορούμε  να  θέσουμε  ζήτημα  για  ένα  ζήτημα  το  οποίο  το  παρακολούθησε  , το  επέβλεψε , το  έλεγξε  ,  όλη  την  διαδικασία   η  τεχνική  υπηρεσία. Είτε  αυτή  η  υπηρεσία  λέγεται  τεχνική  υπηρεσία  του  Δήμου , είτε  λέγεται  ΤΥΔΚ  που  αφορά  τους  περιφερειακούς  Δήμους. Είναι  κάτι  που  το εισηγούνται  υπηρεσιακοί  παράγοντες  και  μόνο  εάν  έχουμε  κάποιο  στοιχείο  που  μπορούμε  να  το  αμφισβητήσουμε  πρέπει  να  το  πούμε , έτσι  διευκρινιστικά. Καταλαβαίνω  βέβαια  την αγωνία  για  αυτό  και  ανέφερα  αυτά  τα  ζητήματα  , και  σε  όποια  υπάρχει   εκκρεμότητα  ή  οτιδήποτε  άλλο  το  οποίο  είναι  ασαφές  φυσικά  θα  το  συζητήσουμε. Αλλά  όταν  έχουμε  σαφή  οδηγία  , εισήγηση  να  το  πω  σωστά  από  την  υπηρεσία  θα  είναι  άδικο  να  αδικούμε  αυτά  τα  στελέχη  τους  μηχανικούς  που  επιβλέπουν  και  είναι  ή  τους  εργοδηγούς  από  τις  υπηρεσίες  οι  οποίοι  αυτήν  είναι  η δουλειά  τους  και  αυτό  κάνουν , σας  ευχαριστώ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Πιθανόν  να  παρεξηγηθώ , επιτρέψτε   μου  σας  παρακαλώ  πιθανόν  να  παρεξηγηθώ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Παρακαλώ  κύριε  Στάμο

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Πιθανόν  να  παρεξηγηθώ , όχι  μόνο  από  το  Σώμα  αλλά  από  όλη  την  κοινωνία  που  μας  βλέπει  και  μας  ακούει. Λέω συγκεκριμένα  λοιπόν  και δεν  αμφισβήτησα  εγώ  την  υπηρεσία  την ΤΥΔΚ   , ίσα ,ίσα  που  άλλες  φορές  την  επαίνεσα. 20/10  υπογράφτηκε  το  συμφωνητικό  με  36  χιλιάδες  ευρώ   χωρίς  ΦΠΑ. Από  τις  25/10  πρέπει  να  είναι  ένα  έργο , θα  εκτελεστεί , δεν  άρχισε. Κατά  συνέπεια  αφού  δεν  άρχισε  τι  παράταση   να  δώσουμε  , σταματάμε  το  έργο. Είναι  αυτό  που  είπε  ο  κύριος  Δήμαρχος  και  θέλω  να  πιστεύω  ότι  δεν  έγινε  καμία  προ συνεννόηση  μαζί  του  για  το  πως   θα  εξελιχθεί  η  κατάσταση. Ήταν  δική  μου  πρωτοβουλία  να  πω  αυτά  που  είπα  και  ο  κύριος  Δήμαρχος  είπε  τα  δικά  του  , αλλά  καμία  μομφή  για  την  ΤΥΔΚ. Δεν  άρχισε  το  έργο  και  οφείλουμε  να  μην  το  εκτελέσουμε  εάν  θέλουμε  πραγματικά  να  παν  τα  οικονομικά  του  Δήμου  μας  καλά. Διαφορετικά  θα δείτε  και στην  πορεία  κύριε  Δήμαρχε  , κύριε  πρόεδρε  σωρεία  έργων  υπογεγραμμένα  31/12 , ποια ήταν  η  σκοπιμότητα. Η  σκοπιμότητα  ήταν  η  εξυπηρέτηση  υμετέρων και  τίποτε  παραπάνω  για  να  βουλιάξουνε  τον  Δήμο στα  βαθύτερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Έχετε  κάποιες  αποδείξεις; Να  μην  τοποθετήστε  έτσι , σας  παρακαλώ  όμως  αφήνετε  μομφές  για  κάποιους  ανθρώπους  που  πιθανόν  να  μην  παρίστανται , καταλάβατε;. Μπορεί  να  έχετε  δίκαιο  αλλά  αφήνετε  μομφές  σε  ανθρώπους  οι  οποίοι  δεν  παρίστανται  εδώ  να  υπερασπιστούν  τον  εαυτό  τους. Σας  ευχαριστώ  πολύ  , κυρία  Πέτρου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΠΕΤΡΟΥ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Πρόεδρε  απλά  ήθελα  να  πω  ότι  με  τον Καλλικράτη  υπάρχει  κα  μια  συνέχεια , δεν  μπορούμε  να  μηδενίζουμε  ούτε  το  προηγούμενο  έργο  κάποιων  δημοτικών  αρχών , όχι  μόνο  της  προηγούμενης  δημοτικής  αρχής  το  σύνολο  θα  έλεγα , ούτε   και  τον  προγραμματισμό. Προφανώς  για  να  έρθει  αυτό  το  έργο , να  το  περάσετε  απλό  το  Δ.Σ.  του  Δήμου  Θεοδώρου  Ζιάκα   υπήρχαν   οφέλη  για  τους  κατοίκους  , δεν  μπορούμε  όλα  να  τα  μηδενίζουμε  ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Κύριε  Δασκαλόπουλε

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Με  αφορμή κύριε  πρόεδρε  την  τοποθέτηση  του  συναδέλφου  του  κ.Στάμου  θέλω  να  πω  από  την εμπειρία  μου  όσον  αφορά  τα  έργα  και  την  διαχείριση  των  έργων , ότι  υπήρχαν  όντως  κάποια  έργα  τα  οποία  ήταν  προβληματικά  , αυτό  έχει  αποδείξει  η εμπειρία  του  παρελθόντος. Πιστεύω  ότι  η  πρόθεση  του  κ.Στάμου  ήταν  πάνω  από  όλα  να  επιστήσει  την  προσοχή  των  υπαλλήλων , όσον  αφορά  την  άψογη  εκτέλεση  των  καθηκόντων , η  οποία  έχει  σχέση  και  κανένας  δεν  την  αμφισβήτησε  και  τίποτε  περισσότερο. Όσον  αφορά  τους  υπαλλήλους  , κανένας  δεν  αμφισβήτησε  τους  υπαλλήλους. Υπάρχουν  όμως  κάποια  προηγούμενα  που  πράγματι  σε  Δ.Σ. ,   σε   Ν.Σ. ,   εγώ  είχα  αμφισβητήσει  την  στάση   συγκεκριμένων υπαλλήλων  σε  συγκεκριμένες  υπηρεσίες , με  ονοματεπώνυμο. Δεν  μπορούμε  λοιπόν  να  πούμε  ότι  ξέρετε  όσα  γίνανε  από  τις  προηγούμενες  αρχές  είτε  δημοτικές  είτε  Ν.Α.  ήταν  καλώς  όλα  καμωμένα. Υπήρχανε  και  προβλήματα υπήρχανε  και  έργα. Και  εγώ  το  είχα  πει  επανειλημμένως  και  το  λέω  , έργα  τα  οποία  δεν  γίνανε καθόλου , τα  οποία  πληρώθηκαν  και  δυστυχώς  , έτσι  αυτό  έγινε  για  να  εκπληρωθούν  κάποιες  να  πούμε  υποχρεώσεις  , συμμετείχαν σε  όλη  αυτήν  την  διαδικασία  και  υπάλληλοι  , οι  οποίοι  παρέλαβαν  έργα  τα  οποία  δεν  είχαν  εκτελεστεί  ποτέ. Άρα  λοιπόν  είναι  ένα  πραγματικό  γεγονός  και  εφιστούμε  την  προσοχή  σε  αυτό  το  θέμα, έτσι  ώστε  να  μην  επαναληφθεί , τα  κακώς  κείμενα  με  τον  Καλλικράτη  να  τα  αφήνουμε  στο  παρελθόν  δεν  είναι  κακό. Άρα  λοιπόν  δεν  υπάρχει  κανένα  ζήτημα  όσον  αφορά  την  εξυπηρέτηση  των  κατοίκων  της  περιοχής  , κανένας  δεν  αμφισβητεί  ότι   να  εξυπηρετηθούν  οι  πολίτες. Αλλά  θα  πρέπει  όμως  να  δούμε  αυτό  το  ζήτημα  που  έβαλε  ο  συνάδελφος   όσον  αφορά  την  χρησιμότητα  κάποιων  έργων. Γιατί  πράγματι  σε  διάφορα  προγράμματα   έχουνε  ενταχθεί  μια  σειρά  από  έργα. Πάρα  πολλά  έργα  τα  οποία  πρέπει  να  τα  δούμε  εάν  πρέπει  αυτά  να  παραμείνουν , γιατί  δυστυχώς  δεν  υπάρχει  χρηματοδότηση. Είναι  δηλαδή  μια  συζήτηση  που  θα πρέπει  κάποια  στιγμή  να  την  κάνουμε , δεν είπαμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Απλά  να  κάνω  μια  παρέμβαση   στην  σημερινή  ημερήσια  διάταξη  τα  θέματα  αναφέρονται  καθαρά  σε  παράταση

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ναι , παρόλα  αυτά 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Δέχομαι  το  ερέθισμά  σας  συμφωνώ  ότι  θα  πρέπει  να  το  εξετάσουμε , αλλά  δεν  είναι  επί  του  παρόντος .Μπορούμε  να  το  συζητήσουμε  όταν  θα  έρθει  το  θέμα  με  τον  προϋπολογισμό  , το  τεχνικό  πρόγραμμα  ή  όποτε 

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Πρόεδρε  , δεν  διαφωνώ  σε  αυτό  που  λέτε  έχετε  δίκαιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ας  παραμείνουμε  σε  αυτό  γιατί  πλατειάζουμε

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Μια  παρένθεση  άνοιξε , άνοιξε  η  παρένθεση  , σίγουρα  υπάρχει  η  πρόθεση  , σίγουρα  θα  συζητηθεί  αλλά  δεν  είναι  και  μεμπτό  ότι  άνοιξε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ευχαριστώ  κύριε  Δασκαλόπουλε  , κύριε  Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Ήθελα  να  διευκρινίσω  κάποια  πράγματα  γιατί  πραγματικά  έχουν  παρεξηγηθεί. Πρώτα  από  όλα  να  πω  ότι  η  διαδικασία  που  ακολουθείται  για  την  ένταξη  ενός  έργου  είναι  συγκεκριμένη. Περνά από  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  εγγράφεται  πίστωση   από  έναν  συγκεκριμένο  προϋπολογισμό. Είτε  είναι  ΚΑΠ  του  Δήμου  , είτε  είναι  κάποιο  πρόγραμμα , είτε  αυτό  λέγεται  Θησέας  , είτε  οτιδήποτε  άλλο. Αυτοί  που  έχουν  διατελέσει   στην Αυτοδιοίκηση  , ξέρουν  πολύ  καλά  και  αυτός  είναι  ο  κανόνας  , το  κεντρικό  κράτος  , λέει  ότι  σε  αυτόν  τον  κωδικό  του  Θησέα  σου  εντάσσω  2  εκατ. έργα  και  η  χρηματοδότηση  που  παίρνεις  είναι  200  χιλιάδες. Είναι  λογικό  ότι  όταν  έχεις  την  προέγκριση  για  την  δημοπράτηση  γιατί  παίρνεις  μια  έγκριση  από  την  Περιφέρεια  , με  βάση  ενός  συγκεκριμένου  ποσού  το  οποίο  έχει  εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό  , πέρα  από  τα  έργα  του  Δήμου . Τα  οποία  για  μένα όταν  βάζεις  έργα  από  τον  δικό  σου  προϋπολογισμό  πρέπει  να  τα  αποπληρώνεις. Τα  υπόλοιπα  των  προγραμμάτων  αφορούν  το  κεντρικό  κράτος  και  το  πόσο  ανακόλουθο  είναι  το  κεντρικό  κράτος. Πολλές  φορές  λοιπόν  οι  Δήμαρχοι  , οι  Δημοτικές  Αρχές  και  στις  προηγούμενες  θητείες , ενέταξαν  τέτοια  έργα  , υπήρχαν  οι  πιστώσεις  αλλά  χωρίς  στην  πορεία  να  υπάρξουν  οι  απαιτούμενες  χρηματοδοτήσεις. Γιατί  τα  τελευταία  ειδικά  χρόνια  το  κεντρικό  κράτος  η  κεντρική  πολιτεία  ήταν  ανακόλουθη. Είναι  όμως  πολύ  βαρύ  να  ρίχνουμε  μομφή  στις  υπηρεσίες  για  έργα  που  δεν  εκτελέστηκαν αλλά  με  την  συναίνεση  των στελεχών  των  υπηρεσιών , παραλήφθηκαν , εκτελέστηκαν  εικονικά , πλασματικά  όπως  θέλετε ,  και  πληρώθηκαν. Αυτό  είναι  πολύ  βαρύ  , είναι  πέρα  από  τα  όρια  , σε  κάθε  περίπτωση  , και  νομίζω  ότι  πρέπει  να  απαλειφθεί  και  ως  έκφραση. Δεν  μπορεί  να  θίγουμε  ανθρώπους  οι  οποίοι  εκτελούν  υπηρεσιακά  την  δουλειά  τους  , προχωράνε  στη   υπογραφή  μιας  σύμβασης  με  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού , αφού  έχει  προεγκρίνει  η  Περιφέρεια  , ο  εντεταλμένος  της  Πολιτείας  δηλαδή  των  υπουργείων , της  Κυβέρνησης. Ο  οποίος  δίνει  και  την  έγκριση  της  δημοπράτησης  και  την  έγκριση  της  υπογραφής  ,περνάει  προληπτικό  έλεγχο  , στα  μεγαλύτερα των  έργων. Η  υπηρεσία  είναι  υποχρεωμένη  και  ο  υπηρεσιακός  παράγοντας  και  να  προχωρήσει  αυτήν  την διαδικασία  και  να διευκολύνει. Γιατί  ο  κανόνας  επαναλαμβάνω  είναι  τα  τελευταία χρόνια  είναι  να  μην  υπάρχουν  χρηματοδοτήσεις. Και  ο  μόνος  τρόπος  είναι  η  παράταση . Τώρα  εάν  κάποιο  έργο  δεν  έχει  χρησιμότητα  τότε  δεν  πρέπει  να  περάσει  από  το  Δημοτικό Συμβούλιο  και   από  τον  προγραμματισμό, από  την  στιγμή  που  περνάει  από  το  Δ.Σ.  και  από  τον  προγραμματισμό  και  το  ζητά  προφανώς  η  τοπική  κοινωνία. Γιατί  δεν  νομίζω  ότι  γίνεται   ένα  έργο  ύδρευσης  ή  αποχέτευσης  ή  κάτι  άλλο  χωρίς  να  το  έχει  ζητήσει  η  τοπική  κοινωνία. Η  υπηρεσία  παίρνει  την εντολή  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  τρέξει  αυτήν  την διαδικασία. Ουαί  και  αλίμονο  εάν  μεμφόμαστε  τους  ανθρώπους  γιατί  τρέχουν αυτήν  την  διαδικασία  ,τότε  θα  πρέπει  να  λένε όχι  δεν  το  κάνω  όχι  εάν  δεν  έχτε  μέσα  τα  λεφτά  δεν  το  προχωράμε. Έτσι είναι  τα  πράγματα  δεν  μπορούμε  να  μεταφέρουμε  το  μπαλάκι  , ούτε  στις  υπηρεσίες  ούτε  σε  αυτούς  που  εκτελούν  που  προχωρούνε  αποφάσεις  οργάνων , είτε  είναι  αυτοί  Δήμαρχοι  ή  Δημοτικά  Συμβούλια  κατόπιν  οδηγίας , αν  θέλετε  σε  εισαγωγικά  από  τα  υπουργεία. Όταν  ο  ίδιος  ο  Περιφερειάρχης  σου  δίνει  έγκριση   δημοπράτησης  ενός  έργου , 1  εκατ.  με  υπάρχουσα  πίστωση  10  και  20  χιλιάδων  δεν  φέρνεις  την  ευθύνη. Είμαι  ο  πρώτος  που  έχω  πει  στο  ΕΠΑΔΥΜ  ότι   πρέπει  να  απενταχθούν  και  κακώς  δόθηκαν  εγκρίσεις  δημοπράτησης. Και  οι  Περιφερειάρχες  η  τακτική  τους  αν δείτε  όλα αυτά  τα έργα  έχουνε  έγκριση  δημοπράτησης  από  τους  Περιφερειάρχες  , μέχρι  και  την  τελευταία  μέρα  , μέχρι  τις  30/12. Και  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  ως  όφειλαν  προχώρησαν  αυτές  τις  διαδικασίες  , δεν  μπορεί  να  τους  μεμφόμαστε  για  αυτό  , σε  καμία  περίπτωση. Και  θεωρώ  ότι  έχουμε  από  τις  πιο  αξιόπιστες  τεχνικές  υπηρεσίες  και  από  τους  καλύτερους  μηχανικούς. Μακάρι  και  άλλες  , και  άλλοι  οργανισμοί  να  είχαν  το στελεχιακό  δυναμικό  που  έχει  ο  τόπος  μας. Γιατί  αναλογικά  και  με  τις  χρηματοδοτήσεις  , αν θέλετε  και  με τις  πιστώσεις    που  παίρνει  ο  μικρός  μας τόπος  έχει  παραχθεί  πολλαπλάσιο  έργο. Αυτό  πρέπει  να  το  αναγνωρίσουμε  και  δεν  πρέπει  να  μεμφόμαστε  υπηρεσίες  νομίζω  ότι  είναι ατυχές  και  αυτό  τουλάχιστον  πρέπει  να  το  εξαλείψουμε  σας  ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε  , κυρία  Ντάγκα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΑΓΚΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Κύριε  Πρόεδρε  βλέπουμε  από  την  αρχή  της  συνεδρίασης  αυτό  το  οποίο  θα  συναντήσουμε  και  αργότερα   με  τον  Καλλικράτη. Την  υποχρηματοδότηση , αυτήν  είναι  η  ουσία  την  υποχρηματοδότηση   Τ.Α.  από  το  κεντρικό  κράτος. Η  ΣΑΤΑ  γιατί  βλέπουμε  αυτά  τα  έργα  τα  οποία  συζητάμε  είναι  ελλιπή  η  χρηματοδότησή  τους  , είτε  είναι  από  την  ΣΑΤΑ  , είτε  είναι  από  τον  ΘΗΣΕΑ. Και  την  προηγούμενη  χρονιά  η  ΣΑΤΑ  ήρθε  μειωμένη  κατά  30%  νομίζω  εάν  δεν  κάνω  λάθος  και  ο  ΘΗΣΕΑΣ   επίσης. Κάθε  χρονιά  ανέβαζαν  το  ποσοστό  συμμετοχής  της  Τ.Α.  και  όλο  λιγόστευαν  το  ποσοστό  που  έδινε  το  κεντρικό  κράτος  στην  Τ.Α. Και  στην  νέα  χρονιά  στον  προϋπολογισμό  του  2011  πάλι  τα  έσοδα  για  τοςυ  ΟΤΑ  θα  είναι  μειωμένα. 

Και  αυτό  πρέπει  να  βάλουμε  εδώ  πέρα  ως  κεντρικό  ζήτημα . Είναι  ότι  τόσα  χρόνια  το  κράτος  , οι  συγκεκριμένες  κυβερνήσεις  που  υπήρχαν  μέχρι  τώρα  χρωστάνε  πάρα  πολλά  εκατ.  στους Δήμους  από  αυτά  που  θα  έπρεπε  να  έχει  αποδώσει. Άρα  ως  κεντρικό  ζήτημα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  πρέπει  να  βάλουμε  είναι  να  ζητήσουμε  αυτά  που   έχουν  παρακρατηθεί. Τα  οποία  είναι  χρήματα  του  Ελληνικού  λαού  τα  οποία  παρακρατήθηκαν  ακριβώς  για  να  αποδοθούν  στους  Δήμους  και  φυσικά μετά  θα  υπάρχουνε  και  χρήματα  για  έργα , αυτήν  είναι  η  ουσία του  προβλήματος  νομίζω. Και θα  το  συναντήσουμε  και  στον  Καλλικράτη  ακόμη  περισσότερο  σας  ευχαριστώ  πολύ.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Νομίζω  τα όσα  συζητήθηκαν  είναι ενδιαφέροντα  και  θα  πρέπει  να  τα  αναλύσουμε  στα  προσεχή  συμβούλιά  μας  και εκτιμώ  ότι  θα  γίνει  εκτενής  αναφορά  όταν  θα  συζητάμε  τα  του  τεχνικού  προγράμματος  και  του  προϋπολογισμού. Επί  του  παρόντος  όμως  θα  πρέπει  να  συζητήσουμε  για  την έγκριση  των  παρατάσεων. Ορίστε  κύριε. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Προς  αποκατάσταση  από  τα  λεγόμενα του  Δημάρχου  για  το  έργο  που  αφορά  τους  Φιλιππαίους  το  119  χιλιάδες  ευρώ. Ήταν  έργο  το  οποίο  ήταν  κανονικά  να  χρηματοδοτηθεί  από  τον  Θησέα  με  δικά  μας  χρήματα  της  Κοινότητας. Είχε προέγκριση  από  το  2009  , δυστυχώς  ο  Γενικός  Γραμματέας   από  την  ημερομηνία  που  καθορίσθηκε  και  έγινε  Γενικός  Γραμματέας  στην  Περιφέρεια  δεν  έκανε  κανένα  συμβούλιο  για  τον ΘΗΣΕΑ  από  τον  Οκτώβριο  ως  και  τον  Ιούνιο. 

Δηλαδή  ήταν  μια  απαράδεκτη  διαδικασία  , εμείς  ως  Κοινότητα   αφήσαμε  83  χιλιάδες  ευρώ  για  να  εκτελέσουμε  το  συγκεκριμένο  έργο. Και  έγινε  η  δημοπρασία  με  σύμφωνη  γνώμη  της  υπηρεσίας  ενημερώνοντας  την  κυρία  Γεωργιτσιώτη  και  μου  είπε  ότι  από  την  στιγμή  που  υπάρχει  προέγκριση  από  το  2009  μπορεί  να  δημοπρατηθεί  το  έργο  , και  για  αυτό  δημοπρατήσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Σας  ευχαριστώ  κύριε  Παλάσκα  , επί  της  ουσίας  όμως  και  με  δεδομένο  ότι  όλες  οι  παρατάσεις  έχουνε  το αιτιολογικό  τω  δυσμενών  καιρικών  συνθηκών  ου  επικρατούν  αυτήν  την  περίοδο  στο  Δήμο  μας  εάν  υπάρχει  κάποια  ένσταση  για  την  έγκριση  των παρατάσεων.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

….δεν  ακούγεται..μιλάει … εκτός  μικροφώνου…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Θα  καταγραφεί  κύριε  Στάμο  όπως  ειπώθηκε  απλά  δεν  είναι  τοποθέτηση  επί  της  παρατάσεως. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Παρακαλώ  κύριε  πρόεδρε  να  καταγραφεί  όπως  το  είπα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Θα  καταγραφεί  έχετε  κάποια  ένσταση  επί  της  παρατάσεως  για  να  πάρουμε  μια  απόφαση;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Λέμε ότι  εγώ  δεν  συμφωνώ  με  την παράταση  γιατί  δεν  υπάρχει  έναρξη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Για  το  4 και  το  6;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ασφαλώς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ωραία  υπάρχει  άλλη ένσταση;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Το  ξεκαθάρισα  ότι  δεν  άρχισανσαν

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Με  μια  ένσταση  του  κυρίου  Στάμου  για  το  υπαριθμ. 4  και  6  της  ημερήσιας  διάταξης , κατά  πλειοψηφία. 
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κοινοτικού καταστήματος», μέχρι 31/12/2011, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 060/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 10-03-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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