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Αριθ. πρακτικού -23-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 601/2011
                                                                                  Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εκθεσιακό κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων». (Δ.Ε. Σαμαρίνας)
Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 10-11-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 37.049/04-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα 2) Αρμπάρας Γεώργιος, 3) Βάϊος Χρήστος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων),4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 7) Δαυιτίδης Παύλος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Καραγιάννης Αθανάσιος, 10) Κεφάλας Ευθύμιος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 11) Κόραβος Βάϊος, 12) Λάτσος Βασίλειος, 13) Μαγιάννης Μιχαήλ, 14) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος,  15) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 16) Νασίκας Ιωάννης,17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα,18)Ουζουνίδης Γεώργιος,19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 21) Παρασκευαϊδης Χρήστος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) ,Σιμούλης Αθανάσιος,  25) Στάμος Σωκράτης (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων),  26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 27) Τζημορώτα Βαρβάρα (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Αντώνιος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων) , 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος  33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Νασιόπουλος Γεώργιος , 2) Παπαϊωάννου Χρήστος 3) Σαράντης Ευθύμιο 4) Τσιάρας Χρήστος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) ) Μπαινέτας Νικόλαος και  2) Πλύκας Ιωάννης.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Γιώτσης Βασίλειος, 2) Δεληζήσης Θεόδωρος  και 3) Νταγκούμας Χρήστος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Στάμος Κων/νος.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Φλαμπουλίδης Φίλιππος.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη , υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
9ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εκθεσιακό κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων». (Δ.Ε. Σαμαρίνας)
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το έργο εκτελείται από την ανάδοχη εταιρία Α. ΤΟΛΗΣ Ε.Ε. σύμφωνα με την αριθμό 68/2008 μελέτη προϋπολογισμού 229.938,54 €, την 68/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαμαρίνας που εγκρίθηκε με την με αριθμό 100368/5404/29-9-2008 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 3,00 %.  
Το ποσό του συμφωνητικού είναι 227.078,82 € με ΦΠΑ, υπογράφθηκε στις 17/10/2008 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν δώδεκα μήνες (12) δηλαδή μέχρι 17/10/2008. Δόθηκε η 1η παράταση προθεσμίας μέχρι 30/12/2010 με την με αριθμό 159/2011 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαμαρίνας. Ζητείται από τον ανάδοχο, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 35250/17-10-2011 αίτησή του, νέα παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 31/12/2012 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, που δεν ολοκληρώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης. Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 31/12/2012 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών & λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα



Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εκθεσιακό κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων». (Δ.Ε. Σαμαρίνας)», μέχρι 31/12/2012, με αναθεώρηση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών & λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 601/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 15-11-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
       Αντιδήμαρχος
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