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Αριθ. πρακτικού -06-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 061/2011
                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου κοινότητας Σαμαρίνας».


Στα Γρεβενά και  στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης»,, σήμερα 28-02-2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 4.622/24-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Βλάχος Οδυσσέας 5) Γούλας Γεώργιος,  6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυϊτίδης Παύλος,  8)  Ζήσης Δημήτριος 9) Ισαακίδης Ισαάκ 10) Καραγιάννης Αθανάσιος 11) Κεφάλας Ευθύμιος 12) Κόραβος Βάϊος 13) Λάτσος Βασίλειος 14) Μαγιάννης Μιχαήλ 15)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 16) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  17) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 18) Νασίκας Ιωάννης, 19) Νασιόπουλος Γεώργιος 20) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 21) Ουζουνίδης Γεώργιος, 22) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 23) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 24) Παπαϊωάννου Χρήστος, 25) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 26) Παύλου Κωνσταντίνος, 27) Πέτρου Αικατερίνη,28) Σαράντης Ευθύμιος, 29) Σιμούλης Αθανάσιος, 30) Στάμος Σωκράτης,31) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 32) Τζιαχάνας Στέργιος, 33) Τσακστάρας Αθανάσιος, 34) Τσένης Απόστολος, 35) Τσιάρας Αντώνιος, 36) Τσιάρας Χρήστος 37) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 38) Τσιμόπουλος Νικόλαος,39) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 40) Φανάρας Γεώργιος, και 41)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

  
Απόντα μέλη:   Κανένας.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : Κανένας   


Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 41, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
10ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου κοινότητας Σαμαρίνας».

Ιστορικό: Το έργο εκτελείται από την ανάδοχη εταιρία ΧΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με την αριθμό 009/2009 μελέτη προϋπολογισμού 202.723,053 €, την 91/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσολουρίου που εγκρίθηκε με την με αριθμό 98967/5309 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 12,15%.
Το ποσό του συμφωνητικού είναι 299.159,09 € με ΦΠΑ, υπογράφθηκε στις 21/10/2008 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν έξι (6) δηλαδή μέχρι 21/04/2009. Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 30/12/2010. Ζητείται από τον ανάδοχο, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2496/03-2-2011 αίτηση του, παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 31/12/2011 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, που δεν ολοκληρώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης. Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ με όλο το ποσό.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου κοινότητας Σαμαρίνας», μέχρι 31/12/2011, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 061/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 10-03-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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