Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -23-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 615/2011
                                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 1ου Α.Π. & 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Κατασκευή τριών στεγάστρων».


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 10-11-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 37.049/04-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα 2) Αρμπάρας Γεώργιος, 3) Βάϊος Χρήστος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων),4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 7) Δαυιτίδης Παύλος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Καραγιάννης Αθανάσιος, 10) Κεφάλας Ευθύμιος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 11) Κόραβος Βάϊος, 12) Λάτσος Βασίλειος, 13) Μαγιάννης Μιχαήλ, 14) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος,  15) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 16) Νασίκας Ιωάννης,17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα,18)Ουζουνίδης Γεώργιος,19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 21) Παρασκευαϊδης Χρήστος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) ,Σιμούλης Αθανάσιος,  25) Στάμος Σωκράτης (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων),  26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 27) Τζημορώτα Βαρβάρα (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Αντώνιος (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων) , 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος  33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα (απουσίασε από τη συζήτηση των αριθ. 31 ,32, 33, 34, 35, ,36,37, 38, 39, 51 και 52 θεμάτων), 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Νασιόπουλος Γεώργιος , 2) Παπαϊωάννου Χρήστος 3) Σαράντης Ευθύμιο 4) Τσιάρας Χρήστος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) ) Μπαινέτας Νικόλαος και  2) Πλύκας Ιωάννης.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Γιώτσης Βασίλειος, 2) Δεληζήσης Θεόδωρος  και 3) Νταγκούμας Χρήστος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Στάμος Κων/νος.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Φλαμπουλίδης Φίλιππος.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη , υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
23ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π. & 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Κατασκευή τριών στεγάστρων».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Το έργο εκτελείται με την μελέτη της ΤΥΔΚ αριθμού 077/2008 προϋπολογισμού 71.400,00 € με ΦΠΑ
· Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμό 61/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου στην εταιρεία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. με έκπτωση 03,00 %
· Το συμφωνητικό 58.199,99 € χωρίς ΦΠΑ και 69.257,99 με ΦΠΑ υπογράφηκε την 11-09-2008 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 30-09-2011
· Δόθηκε παράταση μέχρι 30/12/2012
· Επιβλέπων Μηχανικός: Φωτόπουλος Ευθύμιος
· Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠ
· Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς και τις νέες τιμές εργασιών για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, λόγω λάθους προσμέτρησης κατά την μελέτη.
· Οι μεταβολές έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ


Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ και αναθεώρηση 75.172,60 €, σε ισοζύγιο με την σύμβαση. Σύμφωνα με το άρθρο 57 & 8 του Ν. 3669/2008. 


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 57 & 8 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π. και 1ο ΠΝΚΤΜΕ του έργου: «Κατασκευή τριών στεγάστρων», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 615/2011.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 15-11-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος
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