Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -24-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 649/2011
                                                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Μερά Δ. Γρεβενών». 


Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 22-12-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 41.884/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα 3) Βάϊος Χρήστος 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος (προσήλθε στο 133ο θέμα),  14) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος  17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σιμούλης Αθανάσιος,  26) Στάμος Σωκράτης , 27) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 116ο θέμα) , 28) Τζιαχάνας Στέργιος (προσήλθε στο 71ο θέμα), 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Χρήστος, 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος  33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος (προσήλθε στο 134ο θέμα)  και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Δαυιτίδης Παύλος  2) Σαράντης Ευθύμιος, 3)  Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική 4) Τσιάρας Αντώνιος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα, η οποία δεν προσήλθε , αν και κλήθηκε νόμιμα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Ντέμκα Θεοδώρα και 2) Κουταλής Ευάγγελος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Φλαμπουλίδης Φίλιππος
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  Κανένας
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
4ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Μερά Δ. Γρεβενών».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 37.286/8-11-2011 αίτηση από την Κ/Ξ: Χάτσιος Π. & ΣΙΑ ΕΤΕ – Κουπτσίδης Γ., ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πάρκου Μερά Δ. Γρεβενών», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-12-2012 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
Αριθμ. μελέτης: 51/2009
Τίτλος: «Ανάπλαση πάρκου Μερά Δ. Γρεβενών»
Προϋπ/σμός: 1.208.653,75 € 

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 341/2009
Απόφ. ανάθεσης Δ.Ε.: 259/2009
Ανάδοχος Κ/Ξ: Χάτσιος Π. % ΣΙΑ ΕΤΕ – Κουπτσίδης Γ.
Έκπτωση %: 52,33
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 25-5-2010
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 485.238,58 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 587.138,68 €

Προθεσμία Περάτωσης: 18 μήνες

Χρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Επιβλέπων: Κωσταρέλα Κ., Ματετζίδης Ι. Σαΐτη Σ., Μησυρλιάδου Μ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Μερά Δ. Γρεβενών» με αναθεώρηση, μέχρι 30-12-2012, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 649/2011.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 30-12-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

 Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος
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