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Αριθ. πρακτικού -06-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 065/2011
                                                                                        Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση – αποχέτευση Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα».


Στα Γρεβενά και  στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης»,, σήμερα 28-02-2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 4.622/24-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Βλάχος Οδυσσέας 5) Γούλας Γεώργιος,  6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυϊτίδης Παύλος,  8)  Ζήσης Δημήτριος 9) Ισαακίδης Ισαάκ 10) Καραγιάννης Αθανάσιος 11) Κεφάλας Ευθύμιος 12) Κόραβος Βάϊος 13) Λάτσος Βασίλειος 14) Μαγιάννης Μιχαήλ 15)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 16) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  17) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 18) Νασίκας Ιωάννης, 19) Νασιόπουλος Γεώργιος 20) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 21) Ουζουνίδης Γεώργιος, 22) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 23) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 24) Παπαϊωάννου Χρήστος, 25) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 26) Παύλου Κωνσταντίνος, 27) Πέτρου Αικατερίνη,28) Σαράντης Ευθύμιος, 29) Σιμούλης Αθανάσιος, 30) Στάμος Σωκράτης,31) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 32) Τζιαχάνας Στέργιος, 33) Τσακστάρας Αθανάσιος, 34) Τσένης Απόστολος, 35) Τσιάρας Αντώνιος, 36) Τσιάρας Χρήστος 37) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 38) Τσιμόπουλος Νικόλαος,39) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 40) Φανάρας Γεώργιος, και 41)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

  
Απόντα μέλη:   Κανένας.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : Κανένας   


Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 41, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
14ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση – αποχέτευση Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα».

Ιστορικό: Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία Καραγιάννη Γεώργιο Ε.Δ.Ε, σύμφωνα με την αριθμό 75/2010 μελέτη, προϋπολογισμού 44.997,09 €, η δημοπρασία εγκρίθηκε με την με αριθμό 56/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θ. Ζιάκα και εγκρίθηκε με την με αριθμό 77312/3619/25-11-2010 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 5%.
Το ποσό του συμφωνητικού είναι 34.753,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και υπογράφηκε στις 12/11/2010. Η συμβατική προθεσμίας είναι τρεις (3) μήνες.

Με την από 09-02-2011 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 30-06-2011 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Επιβλέπων Μηχανικός: Καρέτσος Αναστάσιος. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ με το ποσό 18.000,00 €.


Εισηγούμαι


Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30/06/2011 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ύδρευση – αποχέτευση Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα», μέχρι 30/06/2011, με αναθεώρηση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στάμου Σωκράτη

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 065/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 10-03-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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