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Αριθ. πρακτικού -24-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 653/2011
                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου αντλιοστασίου Δ.Δ. Κοκκινιάς». (Δημοτική Ενότητα Ηρακλεωτών)

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 22-12-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 41.884/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα 3) Βάϊος Χρήστος 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος (προσήλθε στο 133ο θέμα),  14) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος  17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σιμούλης Αθανάσιος,  26) Στάμος Σωκράτης , 27) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 116ο θέμα) , 28) Τζιαχάνας Στέργιος (προσήλθε στο 71ο θέμα), 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Χρήστος, 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος  33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος (προσήλθε στο 134ο θέμα)  και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Δαυιτίδης Παύλος  2) Σαράντης Ευθύμιος, 3)  Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική 4) Τσιάρας Αντώνιος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα, η οποία δεν προσήλθε , αν και κλήθηκε νόμιμα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Ντέμκα Θεοδώρα και 2) Κουταλής Ευάγγελος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Φλαμπουλίδης Φίλιππος
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  Κανένας
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
8ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου αντλιοστασίου Δ.Δ. Κοκκινιάς». (Δημοτική Ενότητα Ηρακλεωτών)
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σύμφωνα με την αριθμό 146/2005 μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00 €, την 118/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλεωτών που εγκρίθηκε με την με αριθμό 8518/1-11-2005 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 31,62 %. Το ποσό του συμφωνητικού είναι 28.731,84 € χωρίς ΦΠΑ, υπογράφθηκε στις 05/12/2005 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν δώδεκα μήνες (12). Ζητείται από τον ανάδοχο, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 35701/21-10-2011 αίτησή του, νέα παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 30/12/2011 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, που δεν ολοκληρώθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με το ποσό των 50.000,00. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30/12/2011 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρου αντλιοστασίου Δ.Δ. Κοκκινιάς» (Δημοτική Ενότητα Ηρακλεωτών), μέχρι 30/12/2011, με αναθεώρηση, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 653/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 30-12-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος






2
1

