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Αριθ. πρακτικού -06-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 067/2011
                                                                                         Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Περίφραξη Δημοτικού Σχολείου Δασακίου».


Στα Γρεβενά και  στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης»,, σήμερα 28-02-2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 4.622/24-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Βλάχος Οδυσσέας 5) Γούλας Γεώργιος,  6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυϊτίδης Παύλος,  8)  Ζήσης Δημήτριος 9) Ισαακίδης Ισαάκ 10) Καραγιάννης Αθανάσιος 11) Κεφάλας Ευθύμιος 12) Κόραβος Βάϊος 13) Λάτσος Βασίλειος 14) Μαγιάννης Μιχαήλ 15)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 16) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  17) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 18) Νασίκας Ιωάννης, 19) Νασιόπουλος Γεώργιος 20) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 21) Ουζουνίδης Γεώργιος, 22) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 23) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 24) Παπαϊωάννου Χρήστος, 25) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 26) Παύλου Κωνσταντίνος, 27) Πέτρου Αικατερίνη,28) Σαράντης Ευθύμιος, 29) Σιμούλης Αθανάσιος, 30) Στάμος Σωκράτης,31) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 32) Τζιαχάνας Στέργιος, 33) Τσακστάρας Αθανάσιος, 34) Τσένης Απόστολος, 35) Τσιάρας Αντώνιος, 36) Τσιάρας Χρήστος 37) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 38) Τσιμόπουλος Νικόλαος,39) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 40) Φανάρας Γεώργιος, και 41)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

  
Απόντα μέλη:   Κανένας.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : Κανένας   


Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 41, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
16ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Περίφραξη Δημοτικού Σχολείου Δασακίου».

Ιστορικό: Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 52/2010 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Γρεβενών, προϋπολογισμού 12.224,56 €, την υπ’ αριθμό 28/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ηρακλεωτών και την υπ’ αριθμό 50351/2429/25-06-2010 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με απευθείας ανάθεση.
Το ποσό του συμφωνητικού είναι 10.359,8027.877,47 € με ΦΠΑ, υπογράφθηκε στις 01/07/2010 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 01/10/2010.
Ζητείται από τον ανάδοχο παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 30/06/2011 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω έλλειψης πιστώσεων και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Επιβλέπων είναι ο κ. Ποτίκας Πέτρος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ. Έχει απορροφηθεί χρηματοδότηση ποσού 3.000,00 € από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2010. 

Εισηγούμαι


Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30/06/2011 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω έλλειψης πιστώσεων και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Περίφραξη Δημοτικού Σχολείου Δασακίου», μέχρι 30/06/2011, με αναθεώρηση.
λόγω έλλειψης πιστώσεων και δυσμενών καιρικών συνθηκών.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 067/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 10-03-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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