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Αριθ. πρακτικού -24-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 701/2011
                                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση περιφερειακού δρόμου Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 22-12-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 41.884/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα 3) Βάϊος Χρήστος 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος (προσήλθε στο 133ο θέμα),  14) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος  17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σιμούλης Αθανάσιος,  26) Στάμος Σωκράτης , 27) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 116ο θέμα) , 28) Τζιαχάνας Στέργιος (προσήλθε στο 71ο θέμα), 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Χρήστος, 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος  33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος (προσήλθε στο 134ο θέμα)  και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Δαυιτίδης Παύλος  2) Σαράντης Ευθύμιος, 3)  Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική 4) Τσιάρας Αντώνιος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα, η οποία δεν προσήλθε , αν και κλήθηκε νόμιμα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Ντέμκα Θεοδώρα και 2) Κουταλής Ευάγγελος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Φλαμπουλίδης Φίλιππος
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  Κανένας
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
56ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση περιφερειακού δρόμου Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο εκτελείται με την με αριθμό μελέτη 33/2007 προϋπολογισμού 12.177,44 € με ΦΠΑ.
Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμό 48/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλεωτών στην ανάδοχη εταιρεία ΕΥΘ. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με απευθείας ανάθεση χωρίς έκπτωση.

Το συμφωνητικό ποσού 10.319,86 € χωρίς ΦΠΑ υπογράφηκε στις 25/5/2007. Ημερομηνία περαίωσης ήταν μέχρι στις 25-11-2007 και δόθηκε η 2η παράταση προθεσμίας μέχρι 30/12/2011.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ με όλο το ποσό.

Επιβλέπων Μηχανικός Καραγιάννης Νικόλαος.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ
Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται γιατί κατά την εκτέλεση του έργου και την λήψη των επιμετρητικών στοιχείων διαπιστώθηκαν προφανή λάθη και προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του προκειμένου για να περιληφθούν οι μεταβολές που απαιτούνται και να εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διάταξη και μορφή.

Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από το αρχικό έργο χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα (άρθρο 8 παρ. 3δ του Π.Δ. 334/2000). Επίσης υπάρχει αλλαγή στο ΦΠΑ από 19 % σε 23 %.

Το ποσό του 1ου ΑΠΕ χωρίς ΦΠΑ είναι 8.671,57 € και παρουσιάζει μείωση κατά 0,58 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

Αναλυτικά ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

	
	Αρχική

Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	ΔΙΑΦΟΡΑ

	Για εργασίες
	7.541,00
	8.671,00
	

	Για Απρόβλεπτα
	1.131,15
	0
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.672,15
	8.671,57
	0,58

	Για Αναθεώρηση
	0
	0
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.672,15
	8.671,57
	

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 19 %
	1.647,71
	
	

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 23 %
	
	1.994,46
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	10.319,86
	10.666,03
	


Για τους παραπάνω λόγους: Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι την έγκριση του 1ου ΑΠΕ με τον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο δαπανών του έργου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 57 & 8 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση περιφερειακού δρόμου Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 701/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 29-12-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                       Αντιδήμαρχος
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