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Αριθ. πρακτικού -07-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 099/2011
                                                                                   Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Τρικώμου, Παρορείου & Μοναχιτίου».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 14-03-2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 5.886/09-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Βλάχος Οδυσσέας 5) Γούλας Γεώργιος,  6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυϊτίδης Παύλος,  8)  Ζήσης Δημήτριος 9) Ισαακίδης Ισαάκ 10) Καραγιάννης Αθανάσιος 11) Κεφάλας Ευθύμιος 12) Κόραβος Βάϊος 13) Λάτσος Βασίλειος 14) Μαγιάννης Μιχαήλ 15)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 16) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  17) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 18) Νασίκας Ιωάννης, 19) Νασιόπουλος Γεώργιος 20) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 21) Ουζουνίδης Γεώργιος, 22) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 23) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 24) Παπαϊωάννου Χρήστος, 25) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 26) Παύλου Κωνσταντίνος, 27) Πέτρου Αικατερίνη,28) Σαράντης Ευθύμιος, 29) Σιμούλης Αθανάσιος, 30) Στάμος Σωκράτης,31) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 32) Τζιαχάνας Στέργιος, 33) Τσακστάρας Αθανάσιος, 34) Τσένης Απόστολος, 35) Τσιάρας Αντώνιος, 36) Τσιάρας Χρήστος 37) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 38) Τσιμόπουλος Νικόλαος,39) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 40) Φανάρας Γεώργιος, και 41)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

  
Απόντα μέλη:   Κανένα.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ντέμκα Θεοδώρα και 2) Πατσιαρίκας Αθανάσιος.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : Κανένας.   


Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 41, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
3ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Τρικώμου, Παρορείου & Μοναχιτίου».

Ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη η οποία εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Ιστορικό: Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο ΕΥΘΑΛΙΑ Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθμό 92/2009 μελέτη προϋπολογισμού 44.998,53 €, την 143/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θ. Ζιάκα που εκγρίθηκε με την με αριθμό 66863/3191/09-09-2010 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 4,00%.
Το ποσό του συμφωνητικού είναι 44.650,76 € με ΦΠΑ, υπογράφθηκε στις 25/10/2010 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 25/01/2011. Ζητείται από την ανάδοχο, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 1.849/26-01-2011 αίτησή της, παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 30/09/2011 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, που δεν ολοκληρώθηκε λόγω  δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης. Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ με όλο το ποσό. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30/9/2011 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών & λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.
ΚΩΣΤΑΣ  ΠΑΥΛΟΥ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Εγώ  ρώτησα  συγκεκριμένο , ποιοι  χώροι  είναι  για  διαμόρφωση στο Τρίκωμο
ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΠΕΤΡΟΥ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Λοιπόν έχει  γίνει  μελέτη  από  την ΤΥΔΚ  , είναι  εδώ  η  κυρία  Γεωργιτσιώτη , αφορά  κυρίως  αποκαταστάσεις  γιατί  και  εγώ  ρώτησα  δεν  τα  ήξερα  τα  έργα. Αφορά  αποκαταστάσεις  από  έργα  που  έχουν  γίνει  σε  φρεάτια  σε  αποχετεύσεις  και  στους  3  οικισμούς  τα  οποία  τα  ζητούσατε . Το  έργο δεν  έχει  αρχίσει  έχει  υπογραφεί  το  συμφωνητικό  δεν με  αφήσατε  να  τελειώσω , έχει  οριστεί  επιβλέπων μηχανικός  ο  Καραγιάννης Νικόλαος  25/10  ναι  για  αυτό  ήθελα  να  διαβάσω  την εισήγηση  και  αφορά  κάποιες  αποκαταστάσεις  η κυρία  Λίτσα  μπορεί  να μας  δώσει  περισσότερα  στοιχεία της  μελέτης.       
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ωραία  μικρές  παρεμβάσεις  και  στους  3  οικισμούς  είναι  η  μελέτη  , κύριε  Στάμο έχετε το λόγο
ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Κύριε  πρόεδρε  δεν  αμφισβητώ  εγώ  τουλάχιστον  και  κανένας  δεν  αμφισβητεί  την εισήγηση  της ΤΥΔΚ. Όμως  θα  παρατηρήσουμε  όλοι  μας  και  πρέπει  να  παρατηρήσουμε ότι  τέτοια  έργα  έχουν  μηδενική  έκπτωση  , άλλα  παρεμφερή  έργα  όπως  είναι  με  αριθμό  εισήγησης  4  και  5 . Αποπεράτωση  Ιερού  Ναού  Νησίου  3%  , αποπεράτωση  Ιερού  Ναού  Ταξιάρχη  28%. Παρεμφερείς  εργασίες  είναι,  δηλαδή  το  μνημείο  έχει  περισσότερες  παράδες;  , δικαιολογείται  να  έχει   πιο  πολύ  κοστολόγιο;  Βλέπουμε  λοιπόν  επισημαίνουμε λοιπόν  όπως  και  στα  άλλα  τα  έργα  παρακάτω  εισήγηση  6  και  ούτω  καθεξής  , επισημαίνουμε  μια  απόκλιση  σε  παρεμφερή  επιμένω  έργα. Δηλαδή  από 0  μέχρι  28. 
Στέκομαι  στο  θέμα  ότι  οι  Δήμαρχοι  έκαναν  αναθέσεις  έργων  από  6  χιλιάδες  ως  προβλεπόταν  από  το  Νόμο μέχρι  και  45  χιλιάδες. Το  45  χιλιάδες  καλούσαν  2,3,4  φίλους  με  την  όποια  δέσμευση  και  υπέγραφαν  συμφωνητικά  με  τους  αναδόχους. Το  ερώτημα  για  εμάς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μπαίνει  ως  εξής. Είμαστε  υπέρ  των αναδόχων  με  μηδενική  έκπτωση;  ή  υπέρ  του  Δήμου  που  ζημιώνεται  και  θα  ζημιωθεί. Για  να  καταλάβουμε  με  ποιον  είμαστε  γιατί  εδώ  κάποια  παιχνίδια  παίζονται. Κάποιοι  δήμαρχοι  παραδείγματος  χάρη  αφού  είχαν πάρει  μια  σειρά  ψήφων  μετά  τις  εκλογές  στις  7  Νοέμβη  , θεώρησαν  σκόπιμο  να  ανταμείψουν  τους  φίλους  τους    ψηφοφόρους  τους  δίνοντας  έργα  των 6  έως  45 χιλιάδων  ευρώ  και  καλά  κάνανε. Αλλά  εμείς  σαν  Δήμος  τι  πρέπει  να  κάνουμε  σήμερα  ποια  είναι  η  πρόταση  και  θέλω   να  διευκολύνω και  το  είπα  και  την  άλλη  φορά  αλλά  δεν  εισακούστηκα. Πιθανόν  να  ακούμπησε  λίγο  ο  Δήμαρχος  το  θέμα αλλά  όχι  τόσο,  λίγο  χαλαρά. Και  το  ξαναλέω  όσα  έργα  δεν  είναι  επείγοντα  και  ήταν  μια  παρατήρηση  της  κυρίας  Πέτρου  πολύ  εύστοχη. Όσα  έργα  δεν  είναι  απαραίτητα και  δεν είναι  απαραίτητα  , γιατί όταν  έγινε  ανάθεση  τον  10ο  και σήμερα  φτάσαμε  στον  1ο  σημαίνει  πως  δεν  είναι  απαραίτητα. Με  κοινή  συναίνεση  του αναδόχου  και του  Δήμου  να σταματήσουν  να μην εκτελεστούν  όσα  δεν  είναι  απαραίτητα  λέω. Και  πιστεύω  πολλά  εξ  αυτών  δεν  είναι  απαραίτητα. Πρέπει κατά  την άποψή  μου  να  φροντίσουμε εμείς  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  διασφαλίσουμε  πραγματικά  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  και  μόνο  αυτό , τα  συμφέροντα  του  Δήμου και  μόνο  αυτό. Και πιστεύω  και  άλλοι  συνάδελφοι  δεν  θα  πρέπει  να  γίνουμε  συνένοχοι  σε  αυτές  τις  αμαρτωλές  συμπεριφορές  των όποιων Δημάρχων  προς  τους  ημετέρους  προς  όφελος  των αναδόχων. Προτείνω  λοιπόν   να  συσταθεί  μια  προσωρινή  επιτροπή με  την παρουσία  της  εκπροσώπου  της  ΤΥΔΚ  η  οποία  είναι  έμπειρος  , έμπειρος  πραγματικά  και εξαιρετική  , όπως  και  οι  άλλοι  συνάδελφοι  της  ΤΥΔΚ  και  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών με  άλλα  2 ή  3 ή  4  άτομα  οι  οποίοι  να  καταγράψουνε  και  τις  κρυφές  ακόμα  αναθέσεις   που  σίγουρα  υπάρχουνε  και  δεν  βγήκαν  στην επιφάνεια , γιατί  πολύ  σύντομα  θα  έχουμε  εκπλήξεις. Και  από  εκεί  με  μια  εκτίμηση άτυπη  εκτίμηση  να  δούμε  ποια  έργα  είναι  εικονικά  δεν  θα  πω  μαϊμού  γιατί  έξω  με  πιάσανε  πολλοί  ανάδοχοι  και  μου  λένε  είπες  μαϊμού έργο; Δεν  τολμάω  να  το  πω  αλλά  το  ξέρω  πολύ  καλά  τι  είναι. Και  πολύ  εύλογα  ο  Κώστας  ο  συνάδελφος  Κώστας   έκανε  την παρατήρηση  που  είναι  αυτό. Είναι , είναι  έργο  οπωσδήποτε  είναι έργο  συγκεκριμένο. Αλλά  το  ξαναλέω  μια  επιτροπή  η  οποία  να  εκτιμήσει  πραγματικά  και  να  καταγράψει  τα  έργα  τα  οποία  είναι  προς  εκτέλεση  ή  μη , ευχαριστώ  πολύ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Θα  ήθελα  να  κάνω  μια  ερώτηση  στον  κύριο  Στάμο. Κύριε  Στάμο  ήσασταν ναι  ή  όχι  Δημαρχιακή  Επιτροπή. Υπογράψατε  ναι  ή  όχι  αυτό  το  έργο  , και  τότε  γιατί  το  αναιρείτε; αν  υπογράψατε  γιατί  αναιρείτε  όλα  αυτά  που  υπογράψατε  , τι  άλλαξε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ας  μην  μπούμε  σε  διαδικασία  επί  προσωπικού , εντάξει  πρέπει  να  απαντήσετε  τώρα πρέπει  να  απαντήσετε  αλίμονο  αλλά  να  μην  μπαίνουμε  , κύριε Τσακστάρα έχετε το λόγο
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Και  την προηγούμενη  φορά  ενώ  υπήρχε  απόφαση  ομόφωνη  φαρδιά  πλατιά  υπέγραψε  ο  κύριος  Στάμος  όλα  τα  έργα  εδώ  άρχισε  να  μιλάει  για  Δήμο  Θεοδώρου  Ζιάκα  μόνο  και  μόνο  για  να  δημιουργούμε εντυπώσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Σας  ευχαριστώ , επί  προσωπικού  αν  θέλετε  να απαντήσετε  για  να  το  προχωρήσουμε  το  θέμα 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Εγώ  δεν  αναφέρθηκα μόνο  στο Δήμο Θεοδώρου  Ζιάκα  το  4,5,6,9  θέμα  που  εισηγήθηκε  η ΤΥΔΚ  .
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Εγώ αναφέρομαι  συγκεκριμένα  κύριε  Στάμο  αναφέρθηκα  συγκεκριμένα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Το  μικρόφωνό  σας  κύριε  Στάμο
ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Δεν  προσδιόρισα  συγκεκριμένα  τον  Δήμο  Θεοδώρου  Ζιάκα  και  στο  τέλος  αν  παρακολουθήσατε  κύριε  πρόεδρε  έκανα  μια  πρόταση. Βεβαίως  υπέγραψα  σαν  μέλος   της  δημαρχιακής  επιτροπής. Υπέγραψα  όμως  για  να  γίνουν  τα  έργα όχι  για  να  πάνε  σε  ένα  χρονικό  διάστημα  όπως  παραδείγματος  χάρη  στο πρώτο  που  αναφερθήκατε  από  25/10  που  υπογράφτηκε  έπρεπε  να  εκτελεστεί  μέχρι  25/1  και  τώρα  πάμε  στον ένατο  , ξέρετε  πόσο  χρονικό  διάστημα  μεσολαβεί από  αυτό;  σχεδόν  ένας  χρόνος. Να  σταματήσουν  να  γίνονται  έργα  όπου  δεν  υπάρχει  χρηματοδότηση  , δεν  είναι αναγκαίο  το  έργο. Το  δώσανε για  να  το  δώσουνε  για  να  ικανοποιήσουν είπαμε  προηγουμένως  τις  συναλλαγματικές  τους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Είμαι  και  πρώην και  νυν Αντιδήμαρχος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Εντάξει

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Κατά  συνέπεια  εγώ  δεν  αναφέρθηκα  στον Δήμο  Θεοδώρου  Ζιάκα και  μόνο , αναφέρθηκα  στα  έργα  τα  οποία  δεν  είναι αναγκαία  για  να  σταματήσει  αυτό το βιολί  να παρεμβαίνουμε   και  να  ξανά  παρεμβαίνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Σας  ευχαριστώ  κύριε  Στάμο , κυρία  Πέτρου

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Οφείλουμε  να  προστατεύσουμε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  και  όχι  των εργολάβων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Σας  ευχαριστώ  κύριε  Στάμο , κυρία  Πέτρου

ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΠΕΤΡΟΥ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Ευχαριστώ  κύριε  πρόεδρε  απλά  στον  Κώστα λίγο  να τον  ενημερώσω  τώρα  είδα  και  εγώ  τις  σημειώσεις  μου ,οι  τσιμεντοστρώσεις  είναι  κυρίως  στο  Τρίκωμο. Μετά  από έργο  που  ήταν  ενταγμένο  στο  Θησέα , ένα έργο  αποχέτευσης , κυρίως  στο  Τρίκωμο. Να  συνεχίσω  λίγο  σχετικά  με  την  έκπτωση  το  πρώτο έργο  όντως  δεν  το  ανέφερα  είναι  4% . Αλλά  όμως  έχω  την απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Θεοδώρου  Ζιάκα  η  οποία  είναι  ομόφωνη  σύμφωνα  με  την  οποία  αποφασίζεται  αν εκτελεστεί  το  παραπάνω  έργο  με  πρόχειρο  διαγωνισμό. Επόμενο  το  ποσοστό  κύριε  Στάμο  να  είναι κάπου  εκεί  στο  πρόχειρο  διαγωνισμό. Αλλά  εκτός  τούτου  θα  ήθελα  να  μιλήσω  για  το  τέταρτο  θέμα  το  οποίο  και  εμένα  μου  έκανε  λίγο εντύπωση. Μιλάμε  για  ένα  έργο αποπεράτωση  Ιερού  Ναού  Νησίου, ένα  έργο  το  οποίο  εντάχθηκε  στο  ΟΠΑΓΚ  ,συνέχεια  στο  ΕΠΑΔΥΜ  με  χρηματοδότηση  με  συμφωνητικό  252  χιλιάδων  με  λοιπή  χρηματοδότηση  βέβαια  και  ήταν  με  δημοπρασία , το  3% .Απλά  προς  πληροφόρηση  όλων , τώρα  και  τα  υπόλοιπα  έργα  να  τα  κοιτάξω  .

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΜΟΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Μοιράζουμε  επιταγές  και  αυτό  το  άκουσε  ο  κύριος  Δήμαρχος  πιστεύω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ)ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Κύριε  Δήμαρχε να  κλείσουμε  το  θέμα  από  το  1  μέχρι  το  6  εάν  έχετε  κάτι

ΔΗΜΑΡΧΟΣ(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ):

Να  διευκρινίσω  κάτι  όσον  αφορά  τα  έργα  γιατί  υπάρχει  μια  παρανόηση  κάποιων  πραγμάτων. Πρώτα  από  όλα  να πω  κάτι  , ότι  ο  νομοθέτης  απαγορεύει  να  ακυρώσεις  κάποιο  έργο  με  πρόσχημα  την  έκπτωση. Είναι  ο  Νόμος  για  τα  δημόσια  έργα  , ο  Νόμος  που  ψηφίστηκε  ο  Νόμος  που  ισχύει. Όπως  παλιά υπήρχε  ο  μαθηματικός   τύπος  , τώρα , παλιά  είχε  μια  αιτιολόγηση  τώρα  δεν  υπάρχει  τίποτε. Λέει  οποιαδήποτε  έκπτωση  , και  το  λέω  γιατί , είχε  τεθεί  πολλές φορές  στα  Νομαρχιακά  Συμβούλια  και  υπάρχει  είχα  φέρει  ένα  παράδειγμα  και  πρέπει  να  το  υπενθυμίσω  προς  όλους. Είχαμε  βγάλει  δύο  έργα  συντήρηση  ασφαλτόστρωσης  , ένα  εκατομμύριο  το  καθένα  1,100 .Το  ένα  αφορούσε  το  βόρειο  τμήμα  και  το  άλλο  αφορούσε  το  νότιο  τμήμα. Το  ένα  έργο πήρε  έκπτωση  48%  και  το  άλλο  το  έργο  πήρε  έκπτωση  4%.Από  τον  ίδιο  ανάδοχο , θα  εξηγήσω  μιλάω  για  δημοπρατήσεις . Κάλεσα  την  τεχνική  υπηρεσία  λέω  παιδιά  τι  μπορούμε  να  κάνουμε  τίποτε  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  το  εγκρίνουμε. Είμαστε  παράνομοι  εάν  το  απορρίψουμε. Μα  λέω τα  ένα  έχει  48  και  το  άλλο  4 , είναι  τα  ίδια  ακριβώς  , το  ένα  αφορά  την ορεινή  περιοχή  και  το  άλλο  την νότια. 4%  τα έργα  ήταν 1,100  εκατ.ευρώ ,  ζητούσαμε  μια  έκπτωση  μέση  10% , δηλαδή οποιοσδήποτε  υπέγραφε  συμφωνητικό  είχε  μια  έκπτωση  10%  τουλάχιστον Αυτό  ήταν  άσχετο  το  ζητούσαμε  πέρα  από  το  εργολαβικό χωρίς  οτιδήποτε  άλλο αλλά  δεν  είναι  κάτι  το  οποίο  ήταν  άτυπο  δεν  μπορούσες  να  τα  επιβάλεις. Να  πω  όσον  αφορά  τις  χρηματοδοτήσεις  όντως  υπάρχει  αναγκαιότητα  να  γίνουν  παρατάσεις  ή  οποιασδήποτε  άλλες  ενέργειες . Να  πω  ότι  σίγουρο  δεν  είναι ότι  καλύτερο  , ότι  πιο  ξεκάθαρο  αυτό  που  παρατηρήθηκε  το  τελευταίο  τρίμηνο  που  είχαμε  ένα  βομβαρδισμό  έργων , στις Δημοτικές  Ενότητες  , χωρίς  να  υπάρχουνε  τα  χρήματα. Γιατί  εάν  υπήρχαν  τα  χρήματα  θα  προχωρήσει  και σε  ανάθεση  και  σε  πρόχειρο  και  σε  οτιδήποτε  και να  αποπληρωθεί. Να  μην  τα  φορτώσεις  στους  επόμενους   απλά  για  να τα  φορτώσεις  και  καταγράφονται  και  θα  έχουμε  και  συγκεκριμένα  στοιχεία  και  επ΄ αυτών  σε  επόμενα  συμβούλια. Σε  μια  ευρεία  σύσκεψη  που  κάναμε  πρόσφατα  και  υπάρχει  αυτήν  η  επιτροπή  Σωκράτη από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  και  από  τους  πρώην  τεχνικούς  , πρώην  μηχανικούς  από τους  πρώην  δήμους  που  ήδη  κάνει  τις  καταγραφές  κάνει  τις  αξιολογήσεις  και  εν  όψει  του  προϋπολογισμού. Ζήτησα  από  την  υπηρεσία  να  καλέσει  αναδόχους  και  εδώ  δεν  το  κάνουμε  για  να  βοηθήσουμε  τους  αναδόχους  αλλά  για  να  προστατεύσουμε  την  αγορά. Να  καλέσει  αναδόχους  και  κοινή  συναινέσει  τα  έργα  κυρίως  του  ΕΠΑΔΥΜ , αλλά  και  σε άλλα  που  δεν  υπάρχουνε  χρηματοδοτήσεις  να  σπάσουνε  αυτά  τα  συμφωνητικά  γιατί  πραγματικά  και  οι ίδιοι  έχουνε  πρόβλημα  με  τις  εγγυητικές  από  τις  τράπεζες. Έχουνε  φορτωθεί   έργα , είτε  με  εκπτώσεις  , είτε  χωρίς  εκπτώσεις  και  δεν  μπορούν  πλέον  να  πάρουν  ούτε  ασφαλιστικές  ενημερωτικές  , ούτε  φορολογικές  ούτε  και  εγγυητικές  να  βγάλουν  από  τις  τράπεζες. Τους  προστατεύουμε  έμμεσα  για  κάποια  προγράμματα  που  ξέρουμε  ότι  δεν  θα  έχει  χρηματοδοτήσεις  το  επόμενο  διάστημα  και σε  κάποια  έργα  που  δεν  είναι  προτεραιότητα. Αλλά  πρέπει  να είναι  κοινή συναινέσει  πρέπει  να  συναινέσει  και  ο  ίδιος  ο  ανάδοχος , διαφορετικά  πρέπει  να  τον  αποζημιώσεις. Το  αναφέρω  γιατί  γίνεται  αυτήν   η  προσπάθεια  και  γιατί  πρέπει  να  βοηθήσουμε την αγορά. Δεν  βοηθάμε   εργολάβο , γιατί  σε  λίγο  καιρό  θα  βγαίνουν  διαγωνισμοί  και  θα  έχουμε  περιορισμένη  συμμετοχή. Δεν  θα  μπορούν  να  συμμετέχουν  είτε  γιατί  δε  θα  έχουνε  εγγυητική  είτε γιατί  δεν  θα  έχουνε  φορολογική  ασφαλιστική  ενημερότητα. Και  εκτός  αυτού  αυτές  οι  αγορές  προς  εργολάβους  μετατίθενται  στην  αγορά. Στους  προμηθευτές  στους  υπεργολάβους  σε  μεροκάματα   σε  μικρούς  κατασκευαστές  οι  οποίοι  δεν  πληρώνονται  και  το  πρόβλημα  είναι  γενικότερο. Μακάρι  να  κινηθεί  η  οικοδομή  μακάρι  να  κινηθούν  τα  δημόσια  έργα  τα  οποία  αφορούνε  ένα  πολύ  μεγάλο  κομμάτι  της  τοπικής  κοινωνίας  και  δίνουν , μοιράζουν  χρήματα  στους  πολίτες , γενικότερα  δουλεύει  όλη  η  αγορά. Αυτήν  την  στιγμή  ύπαρχε  ένας  κορεσμός   και  υπάρχει  ένα  τέλμα. Οι  εργολάβοι  δεν θα  μπορούν  πλέον  να  δίνουν  εκπτώσεις  και  σε  μερικές  περιπτώσεις  αναγκάζονται  να  δώσουν  μεγάλες  εκπτώσεις  για  να  πάρουνε  μια  σύμβαση  στα  χέρια  τους  την  οποία  τρέχουν  και  ενεχυριάζουνε  στις  τράπεζες. Κάθε  μέρα  έχουμε  δεκάδες  ενεχυριασμούς  και  υπάρχουνε  εδώ  και  τραπεζίτες  και  άνθρωποι  που  ξέρουν   τι  γίνεται  στην  αγορά. Που  οι  εργολάβοι  πηγαίνουν  με  τα  συμφωνητικά  που  έχουνε  υπογράψει  με  τις  μεγάλες  εκπτώσεις  γιατί  ψάχνουν  να  πάρουν  ρευστό  να  κινηθούν. Με  εγγύηση  αυτές  οι  συμβάσεις  , με  εγγύηση  πιστοποιήσεις  λογαριασμών  πηγαίνουν  και  ενεχυριάζουν  για  να  πάρουν  μετρητά  να  κινηθούν. Να  πάνε  να  ρυθμίσουν  την  εφορία , να  ρυθμίσουν  το  ΙΚΑ  κ.λ.π. Αυτό  είναι  ένα  πρόβλημα  υπαρκτό  δεν  βοηθάμε εργολάβους  βοηθάμε  την  αγορά. Το  να  κάνουμε  μια  προσέγγιση σωστή  σε  αυτό  το  θέμα θα  είναι  σημαντικό  γιατί  η  αγορά  δεν  αντέχει  θα  σκάσει. Το  κράτος  δεν  μπορεί  να  κάνει  πληρωμές  για  αυτό  και  εμείς  είπαμε  να  αποπληρώσουμε  κάποιες  τέτοιες  πληρωμές  για  να  κινηθεί  η  αγορά. Αναγκάζεται  ο  εργολάβος  μερικές  φορές  να  δώσει  μεγάλη  έκπτωση  ο  εργολήπτης  γιατί  πραγματικά  θέλει  αυτήν την  ρευστότητα  να  κινηθεί, Ενεχυριάζει  και  πλέον  οι  τράπεζες  είναι  πού  σφιχτές  δεν  κάνουν  ούτε  ενεχυρίαση  ούτε  δανείζουν  ούτε  δίνουν εγγυητικές ακόμη  και  αν  βάλεις  ακίνητο  ως  εγγύηση  .Θέλουν  καταθέσεις  θέλουν  μετρητά , αυτό  είναι  ένα  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζουμε. Σε  λίγο  καιρό  θα  βγαίνουν  διαγωνισμοί  και  θα  έχουμε  ούτε  εκπτώσεις  , προσέξτε  όχι  εκπτώσεις , δεν  θα  έχουμε  συμμετέχοντες. Είναι  ένα  ζήτημα  σοβαρό  πρέπει  να  το  λάβουμε  υπόψη  και  να  προσέξουμε  πως  το  προσεγγίζουμε. Αναφέρω όμως  ότι  ήδη  έχουμε  συζητήσει  να  γίνουν  οι  συζητήσεις  με  αναδόχους  που  επιθυμούν  κοινή  συναινέσει  να  σταματήσουν  κάποια  έργα  τα  οποία  δεν  έχουνε  χρηματοδότηση  ώστε  να  πάμε  σε  πραγματικά  έργα  τα  οποία  μπορούν  να  προχωρήσουν  , σας  ευχαριστώ.

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Τρικώμου, Παρορείου & Μοναχιτίου», μέχρι 30/9/2011, με αναθεώρηση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 099/2011.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 23-03-2011
Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος
                                                      Αντιδήμαρχος
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