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Αριθ. πρακτικού -15-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 171/2013
                                                                                  Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υπόβασης οδών Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)». 

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 24-04-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 14.289/19-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6)  Ζήσης Δημήτριος (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 7) Καραγιάννης Αθανάσιος,  8)  Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 11) Νασίκας Ιωάννης, 12) Νασιόπουλος Γεώργιος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Ουζουνίδης Γεώργιος, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παναγιωτίδης Ιωάννης (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 17) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 18) Πέτρου Αικατερίνη, 19) Σαράντης Ευθύμιος, 20) Σιμούλης Αθανάσιος (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 21) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 22) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 23) Τζιαχάνας Στέργιος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσιάρας Αντώνιος, 26) Τσιαρσιώτης Χρήστος (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 27) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3)  Κεφάλας Ευθύμιος, 4) Μαγιάννης Μιχαήλ , 5) Μπατακόιας Πολυδεύκης 6) Παπαϊωάννου Χρήστος, 7) Παύλου Κωνσταντίνος, 8) Στάμος Σωκράτης, 9) Τζημορώτα Βαρβάρα, 10) Τσένης Απόστολος, 11) Τσιάρας Χρήστος, 12) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 13) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κουβάτας Δημήτριος, 2) Πλύκας Ιωάννης και 3) Χρυσής Αθανάσιος.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νιάνιος Βασίλειος και 2) Ντόντης Χρήστος.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 , ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
2ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υπόβασης οδών Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)». 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 12.762/11-04-2013 αίτηση από την εταιρεία Στάμος Ιωάννη & ΣΙΑ ΟΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υπόβασης οδών Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-7-2013 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και της ελλιπής ροής χρηματοδότησης. 
Αριθμ. Μελέτης: 22/2012
Προϋπ/σμός: 73.800,00 € 

Τίτλος: «Βελτίωση υπόβασης οδών Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)»
Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 270/2012
Απόφ. ανάθεσης Ο.Ε.: 413/2012
Ανάδοχος: Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ
Έκπτωση %: 60
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 6-9-2012
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 25.403,01 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 31.245,70 €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 31.245,70 €

Προθεσμία Περάτωσης: 8 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: -
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ
ΚΑ: 30-7333.312
Επιβλέπων: Κοπάνας Απόστολος, Καραγιάννης Νικόλαος
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση υπόβασης οδών Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)» με αναθεώρηση, μέχρι 30-7-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 171/2013.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 29-04-2013
                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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