Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -03-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 020/2013
                                                                                       Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5». 


Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 31-01-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 2.540/25-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του  προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος,  8) Κεφάλας Ευθύμιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος (προσήλθε στο 47ο θέμα, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νασιόπουλος Γεώργιος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Ουζουνίδης Γεώργιος, 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 20) Παπαϊωάννου Χρήστος, 21) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) Σιμούλης Αθανάσιος, 25) Στάμος Σωκράτης, 26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 27) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 28)Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 4ο θέμα), 29) Τζιαχάνας Στέργιος, 30) Τσακστάρας Αθανάσιος, 31) Τσένης Απόστολος, 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη:  1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3)Σαράντης Ευθύμιος, 4)  Τσιάρας Αντώνιος και 5)  Τσιάρας Χρήστος. 

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Τσιτακίδης Δημήτριος.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Βλάχος Θωμάς.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
16ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 48.269/21-12-2012 αίτηση από την Κ/Ξ: Πουλακίδης Γεώργιος – Παπαδημητρίου Δημήτριος, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-12-2013 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω της προβληματικής ροής χρηματοδότησης. 
Αριθμ. μελέτης: 42/2009

Τίτλος: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5»
Προϋπ/σμός: 230.000,00 € 

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 302/2009
Απόφ. ανάθεσης Δ.Ε.: 246/2009
Ανάδοχος Κ/Ξ: Πουλακίδης Γεώργιος – Παπαδημητρίου Δημήτριος
Έκπτωση %: 4
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 13-11-2009
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 185.546,21 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 220.799,99 €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 227.271,62 €

Προθεσμία Περάτωσης: 12 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 30-12-2012
Χρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ, ΣΑΤΑ
ΚΑ: 30-7326.071
Επιβλέπων: Βαρσάμη Αγορίτσα, Μητρόπουλος Βασίλειος
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5» με αναθεώρηση, μέχρι 30-12-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 020/2013.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-02-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος
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