Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -16-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 214/2013
                                                                                Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 28-05-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 17.940/23-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κεφάλας Ευθύμιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 16) Παπαϊωάννου Χρήστος, 17) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 18) Παύλου Κωνσταντίνος, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Σιμούλης Αθανάσιος, 21) Στάμος Σωκράτης, 22) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 23) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 24)Τζημορώτα Βαρβάρα, 25) Τζιαχάνας Στέργιος, 26) Τσακστάρας Αθανάσιος, 27) Τσιάρας Αντώνιος, 28) Τσιάρας Χρήστος, 29) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 30) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, και 31) Φανάρας Γεώργιος.
Απόντα μέλη: 1)Ασλανίδου Δέσποινα,2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος , 4) Νασιόπουλος Γεώργιος , 5) Ουζουνίδης Γεώργιος 6) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 7) Σαράντης Ευθύμιος, 8) Τσένης Απόστολος, 9) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 10) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1)  Δόλγηρα Δήμητρα.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βάϊος Δημήτριος, 2) Βασιλειάδης Χαράλαμπος, 3)  Βλάχος Θωμάς,  4) Γιαννούλης Δημήτριος, 5) Κουταλής Ευάγγελος, 6) Λιούπας Γεώργιος και 7) Χασιώτης Ηρακλής.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Δημητρίου Ευαγγελή, 2) Γιώτσης Βασίλειος, 3) Καλαϊτζίδης Σάββας, 4)  Κασαρτζιάδης Κλεάνθης, 5) Μπάτζιος Κων/νος  και 6) Φλαμπουλίδης Φίλιππος.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 , ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
11ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)». 
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Δήμος: Γρεβενών

· Αριθμός Μελέτης: 46/2001
· Προϋπολογισμός Μελέτης: 74.910,79 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

· Ανάδοχος του έργου: ΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
· Με την αριθμ. 20/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του διαγωνισμού.

· Με την αριθμ. 11252/163 απόφαση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/νσης Ν. Γρεβενών Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
· Το συμφωνητικό του έργου ποσού 58.035,11 € χωρίς Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 09-04-2012 με έκπτωση επί των τιμών του προϋπολογισμού 5,00 %.

· Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 13 μήνες δηλαδή μέχρι 09-05-2013.
· Ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι στις 30-09-2013.
· Η πίστωση είναι από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.
· Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Με την αριθμ. πρωτ. 12.805/11-04-2013 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-09-2013 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο το οποίο καθυστέρησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-09-2013.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

     
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)» με αναθεώρηση, μέχρι 30-09-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 214/2013.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-06-2013
                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Λάτσος Βασίλειος
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