Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -22-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 325/2013
                                                                                   Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Έξαρχου Β΄ Φάση». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 07-08-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 29.381/02-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κεφάλας Ευθύμιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 1ο θέμα), 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Ουζουνίδης Γεώργιος, 16) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 17) Παπαϊωάννου Χρήστος, 18) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 47ο θέμα), 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σαράντης Ευθύμιος, 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιάρας Αντώνιος, 30) Τσιάρας Χρήστος, 31) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 32) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 33) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 34) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Νασιόπουλος Γεώργιος, 5) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 6) Τζημορώτα Βαρβάρα και 7) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος και 2) Τσιτακίδης Δημήτριος.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ζησόπουλος Ιωάννης και 2) Καραΐσκος Ιωάννης.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
7ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Έξαρχου Β΄ Φάση». 
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Δήμος: Γρεβενών

· Αριθμός Μελέτης: 15/2012
· Προϋπολογισμός Μελέτης: 31.818,32 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

· Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. & ΣΙΑ – ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝ.
· Με την αριθμ. 530/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του διαγωνισμού.

· Με την αριθμ. 60874/940 απόφαση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/νσης Ν. Γρεβενών Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
· Το συμφωνητικό του έργου ποσού 13.573,82 € χωρίς Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 24-01-2013 με έκπτωση επί των τιμών του προϋπολογισμού 46,00 %.

· Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 3 μήνες δηλαδή μέχρι στις 24-04-2013.
· Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31-7-2013 με την με αριθμό 213/2013 Α.Δ.Σ.

· Ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι στις 30-09-2013.
· Η πίστωση είναι από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ.

· Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Με την αριθμ. πρωτ. 25.081/4-7-2013 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-9-2013 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 1ου ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-09-2013.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

     
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Έξαρχου Β΄ Φάση» με αναθεώρηση, μέχρι 30-09-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 325/2013.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 12-08-2013
                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Λάτσος Βασίλειος
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