Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -22-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 329/2013
                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι - Δίπορο».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 07-08-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 29.381/02-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κεφάλας Ευθύμιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 1ο θέμα), 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Ουζουνίδης Γεώργιος, 16) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 17) Παπαϊωάννου Χρήστος, 18) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 47ο θέμα), 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σαράντης Ευθύμιος, 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιάρας Αντώνιος, 30) Τσιάρας Χρήστος, 31) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 32) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 33) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 34) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Νασιόπουλος Γεώργιος, 5) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 6) Τζημορώτα Βαρβάρα και 7) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος και 2) Τσιτακίδης Δημήτριος.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ζησόπουλος Ιωάννης και 2) Καραΐσκος Ιωάννης.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
11ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι - Δίπορο».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα: 
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 121/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ προϋπολογισμού δαπάνης 563.025,21 € χωρίς Φ.Π.Α. (670.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 11/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βεντζίου και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η τεχνική εταιρεία ΛΟΥΔΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ο.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 52,99 %. 

3) Υπεγράφη η από 14-6-2007 σύμβαση ποσού 264.694,80 € χωρίς Φ.Π.Α. (314.986,81 € με Φ.Π.Α.). 

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και έληγε στις 14-6-2009. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-6-2013 με την υπ’ αριθμό 25/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ.

6) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α΄ 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄ /8-6-2006),
3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Και επειδή:

Με την από 28-6-2013 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-12-2013 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-12-2013 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι - Δίπορο», με αναθεώρηση, μέχρι 30-12-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 329/2013.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 12-08-2013
                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Λάτσος Βασίλειος
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