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Αριθ. πρακτικού -22-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 330/2013
                                                                                           Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 07-08-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 29.381/02-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κεφάλας Ευθύμιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 1ο θέμα), 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Ουζουνίδης Γεώργιος, 16) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 17) Παπαϊωάννου Χρήστος, 18) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 47ο θέμα), 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σαράντης Ευθύμιος, 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιάρας Αντώνιος, 30) Τσιάρας Χρήστος, 31) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 32) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 33) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 34) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Νασιόπουλος Γεώργιος, 5) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 6) Τζημορώτα Βαρβάρα και 7) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος και 2) Τσιτακίδης Δημήτριος.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ζησόπουλος Ιωάννης και 2) Καραΐσκος Ιωάννης.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
12ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία «Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με την αριθμό 2/2008 μελέτη, προϋπολογισμού 420.000,00 €, η δημοπρασία εγκρίθηκε με την με αριθμό 85/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θ. Ζιάκα και εγκρίθηκε με την με αριθμό 75553/3974/24-07-2008 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 4,00%.
Το ποσό του Συμφωνητικού είναι 338.823,54 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και υπογράφηκε στις 06-08-2008. Η συμβατική προθεσμία είναι (12) μήνες.

Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 30-06-2013 με την με αριθμό 301/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.
Με την από 18-06-2013 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 30-06-2014 για να ολοκληρωθεί το έργο. 
Επιβλέπων Μηχανικός: Καρέτσος Αναστάσιος. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ με ποσό 300.000,00 €.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-06-2014 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η προβληματική ροή χρηματοδότησης δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα», μέχρι 30-06-2014, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η προβληματική ροή χρηματοδότησης δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 330/2013.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 12-08-2013
                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Λάτσος Βασίλειος
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