Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -22-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 336/2013
                                                                                Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο». (Δημοτική ενότητα Περιβολίου)
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 07-08-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 29.381/02-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κεφάλας Ευθύμιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 1ο θέμα), 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Ουζουνίδης Γεώργιος, 16) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 17) Παπαϊωάννου Χρήστος, 18) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 47ο θέμα), 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σαράντης Ευθύμιος, 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιάρας Αντώνιος, 30) Τσιάρας Χρήστος, 31) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 32) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 33) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 34) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Νασιόπουλος Γεώργιος, 5) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 6) Τζημορώτα Βαρβάρα και 7) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος και 2) Τσιτακίδης Δημήτριος.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ζησόπουλος Ιωάννης και 2) Καραΐσκος Ιωάννης.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
18ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο». (Δημοτική ενότητα Περιβολίου) 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
· Το έργο εκτελείται με την μελέτη της ΤΥΔΚ αριθμού 075/2008 προϋπολογισμού 102.482,56 € με ΦΠΑ.

· Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμό 073/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, το συμφωνητικό ποσού 102.230,38 € με ΦΠΑ υπογράφηκε την 12-08-2009 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 30-06-2013.

· Επιβλέπων Μηχανικός: Φωτόπουλος Ευθύμιος
· Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ
Με την από 19-06-2013 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2013 για να ολοκληρωθεί το έργο. 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 31-12-2013 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, γιατί λόγω καιρικών συνθηκών και επί πλέον στην μία αίθουσα υπάρχουν μηχανήματα του ΟΤΕ τα οποία καθυστερεί ο ΟΤΕ να τα μεταφέρει σε άλλο χώρο με αποτέλεσμα να μη μπορεί ο ανάδοχος να ολοκληρώσει τις εργασίες στην 2η αίθουσα.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο», με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, γιατί λόγω καιρικών συνθηκών και επί πλέον στην μία αίθουσα υπάρχουν μηχανήματα του ΟΤΕ τα οποία καθυστερεί ο ΟΤΕ να τα μεταφέρει σε άλλο χώρο με αποτέλεσμα να μη μπορεί ο ανάδοχος να ολοκληρώσει τις εργασίες στην 2η αίθουσα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 336/2013.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 09-08-2013
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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