Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -22-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 340/2013
                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση - Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 07-08-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 29.381/02-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κεφάλας Ευθύμιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 1ο θέμα), 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Ουζουνίδης Γεώργιος, 16) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 17) Παπαϊωάννου Χρήστος, 18) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 47ο θέμα), 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σαράντης Ευθύμιος, 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιάρας Αντώνιος, 30) Τσιάρας Χρήστος, 31) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 32) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 33) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 34) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Νασιόπουλος Γεώργιος, 5) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 6) Τζημορώτα Βαρβάρα και 7) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος και 2) Τσιτακίδης Δημήτριος.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ζησόπουλος Ιωάννης και 2) Καραΐσκος Ιωάννης.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
22ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση - Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)». 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε το θέμα ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 9/04/2012. Η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 9/05/2013. Δόθηκε παράταση μέχρι τις 30/09/2013.

Το ποσό της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. είναι: 58.035,11 €. Το έργο εκτελείται με δημοπρασία με έκπτωση 5,00%.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Κατά την εκτέλεση του έργου και την λήψη των επιμετρητικών στοιχείων διαπιστώθηκαν προφανή λάθη και προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για να περιληφθούν οι μεταβολές που απαιτούνται και να εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διάταξη και μορφή.

Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από το αρχικό έργο χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα (άρθρο 8 παρ. 3δ του Π.Δ. 334/2000).

Το ποσό του 2ου ΑΠΕ χωρίς ΦΠΑ και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι 58.035,11 € και δεν παρουσιάζει καμιά μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου: 
	
	Αρχική       Σύμβαση
	   1ος ΑΠΕ
	     2ος ΑΠΕ
	     ΣΥΝΟΛΑ

	Για εργασίες
	37.679,10
	42.168,24
	43.330,97
	43.330,97

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	6.782,24
	7.590,28
	7.799,57
	7.799,57

	Απρόβλεπτα
	6.669,20
	1.372,02
	0,00
	0,00

	Προμήθεια

Ασφάλτου
	4.149,43
	4.149,43
	4.149,43
	4.149,43

	ΣΥΝΟΛΟ
	55.279,97
	55.279,97
	55.279,97
	55.279,97

	Για Αναθεώρηση
	2.755,14
	2.755,14
	2.755,14
	2.755,14

	ΣΥΝΟΛΟ
	58.035,11
	58.035,11
	58.035,11
	58.035,11

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 23 %
	13.348,08
	13.348,08
	13.348,08
	13.348,08

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	71.383,19
	71.383,19
	71.383,19
	71.383,19


Για τους παραπάνω λόγους: Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2012, επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και ανάδοχος ο Στέφανος Γάκης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση - Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 340/2013.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 09-08-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος
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