Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -03-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 037/2013
                                                                                      Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Τρικώμου, Παρορείου και Μοναχιτίου». 

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 31-01-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 2.540/25-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του  προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος,  8) Κεφάλας Ευθύμιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος (προσήλθε στο 47ο θέμα, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νασιόπουλος Γεώργιος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Ουζουνίδης Γεώργιος, 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 20) Παπαϊωάννου Χρήστος, 21) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) Σιμούλης Αθανάσιος, 25) Στάμος Σωκράτης, 26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 27) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 28)Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 4ο θέμα), 29) Τζιαχάνας Στέργιος, 30) Τσακστάρας Αθανάσιος, 31) Τσένης Απόστολος, 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη:  1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3)Σαράντης Ευθύμιος, 4)  Τσιάρας Αντώνιος και 5)  Τσιάρας Χρήστος. 

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Τσιτακίδης Δημήτριος.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Βλάχος Θωμάς.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
33ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Τρικώμου, Παρορείου και Μοναχιτίου». 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Δήμος: Γρεβενών

· Αριθμός Μελέτης: 92/2009
· Προϋπολογισμός Μελέτης: 44.998,53 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

· Ανάδοχος του έργου: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΕΔΕ
· Με την αριθμ. 143/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Ζιάκα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του διαγωνισμού.

· Με την αριθμ. 66863/3191 απόφαση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/νσης Ν. Γρεβενών Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
· Το συμφωνητικό του έργου ποσού 36.301,34 € χωρίς Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 25-10-2010 με έκπτωση επί των τιμών του προϋπολογισμού 4,00 %.

· Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 3 μήνες δηλαδή μέχρις στις 25-1-2011.
· Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31-12-2012 με την με αριθμό 655/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.
· Ζητείται νέα παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31-12-2013.
· Η πίστωση είναι από ΣΑΤΑ.

· Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Με την αριθμ. πρωτ. 947/11-01-2013 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2013 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο το οποίο καθυστέρησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής της χρηματοδότησης.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2013.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

     
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Τρικώμου, Παρορείου και Μοναχιτίου» με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 037/2013.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 05-02-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος
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