Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -03-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 040/2013
                                                                                        Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Μετόχι Σπηλαίου».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 31-01-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 2.540/25-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του  προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος,  8) Κεφάλας Ευθύμιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος (προσήλθε στο 47ο θέμα, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νασιόπουλος Γεώργιος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Ουζουνίδης Γεώργιος, 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 20) Παπαϊωάννου Χρήστος, 21) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) Σιμούλης Αθανάσιος, 25) Στάμος Σωκράτης, 26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 27) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 28)Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 4ο θέμα), 29) Τζιαχάνας Στέργιος, 30) Τσακστάρας Αθανάσιος, 31) Τσένης Απόστολος, 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη:  1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3)Σαράντης Ευθύμιος, 4)  Τσιάρας Αντώνιος και 5)  Τσιάρας Χρήστος. 

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Τσιτακίδης Δημήτριος.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Βλάχος Θωμάς.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
36ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Μετόχι Σπηλαίου».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία Π. ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, σύμφωνα με την αριθμό 73/2010 μελέτη, προϋπολογισμού 36.093,98 €, η δημοπρασία εγκρίθηκε με την με αριθμό 54/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θ. Ζιάκα και εγκρίθηκε με την με αριθμό 110860/5270/11-02-2010 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 5 %.
Το ποσό του συμφωνητικού είναι 27.877,47 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και υπογράφηκε στις 13/12/2010. Η συμβατική προθεσμία είναι δύο (2) μήνες. 

Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2012 που εγκρίθηκε με την με αριθμό 228/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.
Με την από 28-12-2012 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 30-09-2013 για να ολοκληρωθεί το έργο. 

Επιβλέπων Μηχανικός: Καρέτσος Αναστάσιος

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με ποσό 18.000,00 €
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-09-2013 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και η προβληματική ροή χρηματοδότησης δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Μετόχι Σπηλαίου», μέχρι 30-09-2013, με αναθεώρηση, διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και η προβληματική ροή χρηματοδότησης δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 040/2013.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 05-02-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

     Λάτσος Βασίλειος
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