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Αριθ. πρακτικού -23-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 409/2013
                                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 11-09-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 33.490/06-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος (αποχώρησε στο 48ο θέμα), 2) Ασλανίδου Δέσποινα (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος (αποχώρησε στο 48ο θέμα),  9) Κεφάλας Ευθύμιος (αποχώρησε στο 48ο θέμα), 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος,13) Μπατακόιας Πολυδεύκης,14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παναγιωτίδης Ιωάννης (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 18) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σιμούλης Αθανάσιος, 22) Στάμος Σωκράτης, 23) Τζημορώτα Βαρβάρα (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 24) Τζιαχάνας Στέργιος, 25) Τσακστάρας Αθανάσιος, 26) Τσένης Απόστολος (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 27) Τσιάρας Αντώνιος, 28) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 29) Τσιμόπουλος Νικόλαος (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 30) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 31) Φανάρας Γεώργιος και 32) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος(αποχώρησε στο 48ο θέμα). 

Απόντα μέλη: 1) Δαυιτίδης Παύλος, 2) Μαγιάννης Μιχαήλ, 3)  Νασιόπουλος Γεώργιος, 4) Ουζουνίδης Γεώργιος, 5) Παπαϊωάννου Χρήστος, 6) Σαράντης Ευθύμιος, 7) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 8) Τσιάρας Χρήστος και 9) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:   Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Βασιλειάδης Χαράλαμπος, 2) Λιούπας Γεώργιος και 3) Ντέμκα Θεοδώρα.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κόττας Ηλίας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νιάνιος Βασίλειος και  2) Στάμος Κωνσταντίνος.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 , ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
21ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 197/2009 μελέτη της πρώην ΤΥΔΚ Νομού Γρεβενών προϋπολογισμού 92.019,79 € (χωρίς ΦΠΑ & Αναθεώρηση), την υπ’ αριθμ. 99/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόργιανης, την υπ’ αριθμ. 80/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Γόργιανης και την υπ’ αριθμ. 74233/3476/26-08-2010 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών.

Το ποσό του συμφωνητικού είναι 44.854,59 € (χωρίς ΦΠΑ & Αναθεώρηση) & 57.161,79 € (με ΦΠΑ & Αναθεώρηση) και υπογράφηκε στις 26/08/2010. Ζητείται από τον ανάδοχο παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 26-08-2014 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης. Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ. 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων", λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης», μέχρι 26-08-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 409/2013.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 16-09-2013
                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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