Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -23-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 410/2013
                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δαπέδων 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών».


Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 11-09-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 33.490/06-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος (αποχώρησε στο 48ο θέμα), 2) Ασλανίδου Δέσποινα (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος (αποχώρησε στο 48ο θέμα),  9) Κεφάλας Ευθύμιος (αποχώρησε στο 48ο θέμα), 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος,13) Μπατακόιας Πολυδεύκης,14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παναγιωτίδης Ιωάννης (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 18) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σιμούλης Αθανάσιος, 22) Στάμος Σωκράτης, 23) Τζημορώτα Βαρβάρα (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 24) Τζιαχάνας Στέργιος, 25) Τσακστάρας Αθανάσιος, 26) Τσένης Απόστολος (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 27) Τσιάρας Αντώνιος, 28) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 29) Τσιμόπουλος Νικόλαος (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 30) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 31) Φανάρας Γεώργιος και 32) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος(αποχώρησε στο 48ο θέμα). 

Απόντα μέλη: 1) Δαυιτίδης Παύλος, 2) Μαγιάννης Μιχαήλ, 3)  Νασιόπουλος Γεώργιος, 4) Ουζουνίδης Γεώργιος, 5) Παπαϊωάννου Χρήστος, 6) Σαράντης Ευθύμιος, 7) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 8) Τσιάρας Χρήστος και 9) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:   Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Βασιλειάδης Χαράλαμπος, 2) Λιούπας Γεώργιος και 3) Ντέμκα Θεοδώρα.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κόττας Ηλίας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νιάνιος Βασίλειος και  2) Στάμος Κωνσταντίνος.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 , ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
22ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δαπέδων 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 31.746/20-05-2013 αίτηση από τον Σιαμίδη Ι. & ΣΙΑ Κατασκευαστική ΕΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δαπέδων 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-11-2013 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω σύνταξης ΑΠΕ. 
Αριθμ. Μελέτης: 19/2012
Προϋπ/σμός: 20.000,00 € 

Τίτλος: «Συντήρηση δαπέδων 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών»
Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 273/2012
Απόφ. ανάθεσης Ο.Ε.: 313/2012
Ανάδοχος: Σιαμίδης Ι. & ΣΙΑ Κατασκευαστική ΕΕ
Έκπτωση %: 53
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 10-9-2012
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 7.642,27 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 9.399,99 €

ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: -
Προθεσμία Περάτωσης: 12 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: -
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ
ΚΑ: 30-7331.176
Επιβλέπων: Γεωργιάδου Δ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση δαπέδων 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών» με αναθεώρηση, μέχρι 30-11-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 410/2013.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 16-09-2013
                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Λάτσος Βασίλειος
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