ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -23-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 432/2013
                                                                                           Π ε ρ ί λ η ψ η
Περί διάλυσης σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου στη θέση Εκκλησίας το Πηγάδι».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 11-09-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 33.490/06-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος (αποχώρησε στο 48ο θέμα), 2) Ασλανίδου Δέσποινα (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος (αποχώρησε στο 48ο θέμα),  9) Κεφάλας Ευθύμιος (αποχώρησε στο 48ο θέμα), 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος,13) Μπατακόιας Πολυδεύκης,14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παναγιωτίδης Ιωάννης (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 18) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σιμούλης Αθανάσιος, 22) Στάμος Σωκράτης, 23) Τζημορώτα Βαρβάρα (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 24) Τζιαχάνας Στέργιος, 25) Τσακστάρας Αθανάσιος, 26) Τσένης Απόστολος (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 27) Τσιάρας Αντώνιος, 28) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 29) Τσιμόπουλος Νικόλαος (αποχώρησε στο 49ο θέμα), 30) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 31) Φανάρας Γεώργιος και 32) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος(αποχώρησε στο 48ο θέμα). 

Απόντα μέλη: 1) Δαυιτίδης Παύλος, 2) Μαγιάννης Μιχαήλ, 3)  Νασιόπουλος Γεώργιος, 4) Ουζουνίδης Γεώργιος, 5) Παπαϊωάννου Χρήστος, 6) Σαράντης Ευθύμιος, 7) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 8) Τσιάρας Χρήστος και 9) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:   Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Βασιλειάδης Χαράλαμπος, 2) Λιούπας Γεώργιος και 3) Ντέμκα Θεοδώρα.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κόττας Ηλίας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νιάνιος Βασίλειος και  2) Στάμος Κωνσταντίνος.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 , ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
44ο Θέμα: Περί διάλυσης σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου στη θέση Εκκλησίας το Πηγάδι».
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:

Η Διευθύντρια της Δ.ΤΥ Δ. Γρεβενών γνωστοποιεί στο σώμα του Δ.Σ. τα ακόλουθα: 

1. Την υπ΄ αριθμ. 117/2010 μελέτη για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ».

2. Με την υπ. αριθμ. 76/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Θ. Ζιάκα  εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον ανάδοχο ΄΄ ΣΤΑΜΟ ΙΩΑΝΝΗ ΄΄ με εγκριτική απόφαση αυτής 113502/5408/13-12-2010 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δ/νσης Γρεβενών.

3. Την από 27/12/2010 Σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο  ΣΤΑΜΟ ΙΩΑΝΝΗ ποσού   8.699,29 € (μελέτη προϋπολογισμού  12.626,15 €).

4. Η προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου προβλέπονταν τρεις μήνες. Λόγω καιρικών συνθηκών και λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου δεν ξεκίνησαν μέσα στην συμβατική προθεσμία. 

5. Την από 29/8/2013 ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ του αναδόχου του έργου για την              διάλυση της σύμβασης η  οποία είναι η εξής  :

       Με  το από  27/12/2010 συμφωνητικό μεταξύ εμού και του πρώην Δήμου Θ. Ζιάκα κατέστην ανάδοχος  του έργου : “ Aποκατάσταση δρόμου στην θέση Εκκλησιάς  το πηγάδι ”στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαυραναίων .

Η προθεσμία  περαίωσης  για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου  προβλέπονταν  στους τρεις μήνες. Λόγω καιρικών συνθηκών (Χειμώνας) ,και λόγω έλλειψης χρηματοδότησης  το έργο δεν εκτελέστηκε .Στην συνέχεια λόγω και της συνένωσης των Δήμων (Σχέδιο Καλλικράτης) δόθηκε σε μένα η εντύπωση ότι δεν υπήρχε η βούληση από τον νέο Δήμο που προέκυψε από την συνένωση ,να εκτελεστεί το συγκεκριμένο έργο ,και για το λόγο  αυτό δεν αιτήθηκε από μένα εμπρόθεσμα παράταση προθεσμίας .Αυτό θα έχει σαν συνέπεια αν εκτελεστεί τώρα το έργο να μην πληρωθεί η δαπάνη κατασκευής του ,  λόγω μη θεώρησης  από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου του  εντάλματος  πληρωμής

     Για όλα τα παραπάνω ζητώ την διάλυση της σύμβασης .Σας δηλώνω δε σε περίπτωση που ο Δήμος δεχθεί την προτεινόμενη διάλυση της ανωτέρω σύμβασης  για το εν λόγω έργο δεν πρόκειται να διεκδικήσω  οποιαδήποτε αποζημίωση του άρθρου 64 του Ν 3669/2008.

6. Όπως προκύπτει από την πρόταση-δήλωση ο ανάδοχος  δήλωσε ότι εφόσον γίνει δεκτή η προτεινόμενη διάλυση της παραπάνω σύμβασης δεν πρόκειται να διεκδικήσει οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», που θα πηγάζει από την ανωτέρω διάλυση

7. Η αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης επέχει την θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης , ο ανάδοχος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης ,αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρηση τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.     

Κατά τα ανωτέρω και επιπλέον σύμφωνα με:

1. Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84 Α /87), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του.

2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Δ.Σ. με απόφασή του θα πρέπει να εγκρίνει ή μη τη διάλυση της σύμβασης του παραπάνω έργου εφόσον ο ανάδοχος δεν διεκδικεί οποιαδήποτε αποζημίωση 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
Εγκρίνει την από κοινού διάλυση της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου στη θέση Εκκλησίας το Πηγάδι», με τον όρο ότι ο ανάδοχος δεν διεκδικεί οποιαδήποτε αποζημίωση. 


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 432/2013.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 25-09-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                   Λάτσος Βασίλειος
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