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Αριθ. πρακτικού -27-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 464/2013
                                                                        Π ε ρ ί λ η ψ η
Χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου». (Δ.Ε. Δοτσικού)
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 24-10-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 38.925/18-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος (προσήλθε στο 28ο θέμα), 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νασιόπουλος Γεώργιος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Ουζουνίδης Γεώργιος, 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παπαϊωάννου Χρήστος, 20) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 21) Σαράντης Ευθύμιος, 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα, 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιάρας Αντώνιος, 30) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 31) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα.

Απόντα μέλη: 1) Δαυιτίδης Παύλος, 2) Μαγιάννης Μιχαήλ, 3) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 4) Παύλου Κωνσταντίνος, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 7) Τσιάρας Χρήστος, 8) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 9) Φανάρας Γεώργιος και 10) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1) Δόλγηρα Δήμητρα.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πατσιαρίκας Αθανάσιος και 2) Βλάχος Θωμάς.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κόττας Ηλίας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
3ο Θέμα: Χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου». (Δ.Ε. Δοτσικού)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε το θέμα ως εξής:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Δήμος: Γρεβενών
· Αριθμός Μελέτης: 27/2007
· Προϋπολογισμός Μελέτης: 226.08/2,22 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

· Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ ΛΙΟΥΖΑ Δ. ΔΟΥΜΑΣ Γ. 
· Με την αριθμ. 23/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δοτσικού    με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας  του διαγωνισμού.

· Με την αριθμ. 49934/2694 απόφαση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/νσης Ν. Γρεβενών Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου.

· Το συμφωνητικό του έργου  ποσού 116.686,73 € χωρίς  Φ.Π.Α.  υπογράφηκε στις 5/6/2008  με έκπτωση  επί των τιμών του προϋπολογισμού 25,46 %. 
· Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 18 μήνες δηλαδή μέχρι στις 5/12/2009.
· Δόθηκε 2η παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31/12/2012 με την με αριθμό 526/2011 Α.Δ.Σ.

· Προτείνεται οριακή παράταση προθεσμίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει, την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα,  ίσο ως προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάσει την αρχική σύμβαση και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, βάσει του άρθρου 48 παράγραφος 7 του Ν. 3669/2008, η οποία προκύπτει   μέχρι στις 8/7/2014. (18 μήνες συμβατική ημερομηνία +36 μήνες +25 μέρες παρατάσεις σύνολο 54 μήνες και 25 ημέρες  διά τρία (3) =18 μήνες και 8 ημέρες  άρα  8/7/2014 
·  Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. 
·  H πίστωση είναι   από  το πρόγραμμα   ΕΠΑΔΥΜ  
· Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

· βάσει του άρθρου 48 παράγραφος 7 του Ν. 3669/2008, προβλέπεται η οριακή παράταση   προθεσμίας που είναι ίση ως προς το ένα τρίτου (1/3) της αρχικής συμβατικής προθεσμίας και των τυχών παρατάσεων που εγκρίθηκαν η οποία προκύπτει   μέχρι στις 8/7/2014  για τους εξής παρακάτω λόγους που δεν οφείλονται  στην αποκλειστική υπαιτιότητά του αναδόχου.
· 1. Κατά τους θερινούς μήνες ο χώρος της πλατείας καταλαμβάνεται από τραπέζια και καθίσματα των καταστημάτων που βρίσκονται εκεί με αποτέλεσμα οι εργασίες  ανάπλασης στο χώρο αυτό να δημιουργούν κινδύνους κατοίκους της περιοχής.   
· 2.  Έπρεπε να προηγηθεί άλλη εργολαβία που έχει εργασίες στο χώρο κοντά στην πλατεία (διαμορφώσεις χώρων, κράσπεδα, πλακοστρώσεις κ.α.)
· 3. Σύνταξη 3ου Α.Π. Εργασιών προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων που είναι αναγκαίες για την τεχνική ολοκλήρωση του έργου.

· 4. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες είναι απαγορευτικές σχεδόν για όλες τις κατηγορίες των εργασιών του παραπάνω.
· 5. Έγινε πρόταση στο ΕΠΑΔΥΜ για επί πλέον χρηματοδότηση με το ποσό των 103.357,21 €. Για τους λόγους αυτούς προτείνω και  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 8/7/2014 με αναθεώρηση 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


Εγκρίνει την οριακή παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου» (Δημοτική Ενότητα Δοτσικού)», μέχρι 08-07-2014, με αναθεώρηση.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 464/2013.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 31-10-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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