Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -27-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 468/2013
                                                                                         Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μ. Σειρήνι». 

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 24-10-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 38.925/18-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος (προσήλθε στο 28ο θέμα), 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νασιόπουλος Γεώργιος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Ουζουνίδης Γεώργιος, 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παπαϊωάννου Χρήστος, 20) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 21) Σαράντης Ευθύμιος, 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα, 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιάρας Αντώνιος, 30) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 31) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα.

Απόντα μέλη: 1) Δαυιτίδης Παύλος, 2) Μαγιάννης Μιχαήλ, 3) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 4) Παύλου Κωνσταντίνος, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 7) Τσιάρας Χρήστος, 8) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 9) Φανάρας Γεώργιος και 10) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1) Δόλγηρα Δήμητρα.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πατσιαρίκας Αθανάσιος και 2) Βλάχος Θωμάς.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κόττας Ηλίας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
7ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μ. Σειρήνι».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κόραβο Βάϊο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 11.018/2013/29-3-2013 αίτηση από την ΔΙΑΚΤΩΡ ΑΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μ. Σειρήνι», με την οποία ζητά να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 31-12-2013 για την ολοκλήρωση του έργου, επειδή εμφανίστηκαν φαινόμενα κατολισθήσεων σε ένα τμήμα του έργου και οι εργασίες διακόπηκαν για να προηγηθεί η σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης, δόθηκε παράταση προθεσμίας αρχικά μέχρι την 30-12-2010 και στη συνέχεια μέχρι 30-6-2011 για να ολοκληρωθεί η παραπάνω μελέτη η οποία είχε ανατεθεί ήδη σε μελετητή. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε – παραλήφθηκε με την αριθμ. 418/2011 9-8-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Με την ανωτέρω μελέτη προτείνεται η ανακατασκευή του κατεστραμμένου τμήματος του δρόμου, μετά από περαιτέρω διερεύνηση του εδάφους με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και εργαστηριακά δοκίμια, ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση της ευστάθειας του πρανούς ανάντι αλλά και του ίδιου του επιχώματος της οδού. Για τον ανωτέρω λόγο δόθηκε παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2012. Για τον ίδιο λόγο δόθηκε και πάλι παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση μέχρι 30-03-2013.προτείνεται να δοθεί και πάλι παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση μέχρι 30-3-2013. Επειδή ακόμη δεν έγινε η περαιτέρω διερεύνηση του εδάφους και λόγω των καιρικών συνθηκών δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετά από προφορική συνεννόηση της υπηρεσίας με τον Δήμαρχο αποφασίστηκε να γίνει αποκατάσταση του κατεστραμμένου τμήματος με παρέμβαση ήπιας μορφής ώστε να μην επιβαρυνθεί η ευστάθεια του εδάφους και να ασφαλτοστρωθεί όλο το υπόλοιπο τμήμα προς τα Γρεβενά. Η αλλαγή όμως αυτή του κατασκευαστικού αντικειμένου προϋποθέτει την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2013 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 5 και τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 10 του Ν. 1418/84.
Αριθμ. Μελέτης: 24/2008
Τίτλος: Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μ. Σειρήνι
Προϋπ/σμός: 338.000,00 € 

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 160/2008
Απόφ. ανάθεσης Δ.Ε.: 293/2008
Ανάδοχος: ΔΙΑΚΤΩΡ ΑΕ
Έκπτωση %: 34,02
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 15-10-2008
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 187.411,08 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 223.019,19 €

Προθεσμία Περάτωσης: 12 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 30-03-2013
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 205
ΚΑ: 30-7333.162
Επιβλέπων: Βακουφτσής Θωμάς
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μ. Σειρήνι» με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 468/2013.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 29-10-2013
                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος






2
3

