Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -29-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 515/2013
                                                                                      Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 18-11-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 41.477/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κεφάλας Ευθύμιος (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 24ο θέμα), 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαϊωάννου Χρήστος, 19) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 20) Παύλου Κωνσταντίνος, 21) Πέτρου Αικατερίνη (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσιάρας Χρήστος, 28) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 29) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Βλάχος Οδυσσέας, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 5) Σαράντης Ευθύμιος, 6) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 7) Τσακστάρας Αθανάσιος, 8) Τσένης Απόστολος, 9) Τσιάρας Αντώνιος, 10) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 11) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς, 2) Λιούπας Γεώργιος και 3) Τσιτακίδης Δημήτριος.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καραΐσκος Ιωάννης.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
4ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας». 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Δήμος: Γρεβενών

· Αριθμός Μελέτης: 31/2008
· Προϋπολογισμός Μελέτης: 340.565,71 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

· Ανάδοχος του έργου: ΧΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
· Με την αριθμ. 91/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαμαρίνας με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του διαγωνισμού.

· Με την αριθμ. 98967/5309 απόφαση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/νσης Ν. Γρεβενών Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
· Το συμφωνητικό του έργου ποσού 299.159,09 € με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 21-10-2008 με έκπτωση επί των τιμών του προϋπολογισμού 12,15 %.

· Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 6 μήνες δηλαδή μέχρι στις 21-4-2009.
· Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31-12-2013 με την 035/2013 Α.Δ.Σ.
· Ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31-12-2014 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.
· Η πίστωση είναι από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.

· Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Με την αριθμ. πρωτ. 40.442/5-11-2013 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2014 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2014.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας» με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 515/2013.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 21-11-2013
                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Λάτσος Βασίλειος
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